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ЕНиР Е9-2 

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

СБОРНИК Е9 

СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И 

КАНАЛИЗАЦИИ 

ВЫПУСК 2 

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на 

строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах. 

Предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к 

ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) объединений, предприятий, 

организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным 

способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании организации заработной платы и 

введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей 

народного хозяйства". 

РАЗРАБОТАНЫ нормативно-исследовательской станцией Главмосинжстроя с использованием 

нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии 

Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве 

Госстроя СССР. 

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с Московским 

государственным трестом по организации инженерного строительства (Мосоргинжстрой). 

Ведущий исполнитель - А.В.Уша (НИС Главмосинжстроя). 

Исполнители - А.Е.Савенкова, В.И.Васильева (НИС Главмосинжстроя), Б.М. Трубицина, 

Н.В.Клименко (ЦБНТС). 

Ответственный за выпуск - Л.Н.Харченко (ЦБНТС). 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Нормами времени и расценками настоящего выпуска предусмотрено сооружение наружных систем 

теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации в условиях городов и населенных 

пунктов с применением, за исключением особо оговоренных случаев, узлов, деталей и сборных 

конструкций промышленного изготовления. 

2. Нормами выпуска, кроме основных работ, перечисленных в параграфах, учтены: 

переходы рабочих, связанные с технологией производства работ, в пределах рабочей зоны; 

перестановка в пределах рабочего места временных переносных мостов, лестниц и подвесок, 

установка и перестановка треног с талями, лебедок и других приспособлений; 

очистка внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений, подчистка готовых приямков и 

проверка уклонов; 

выравнивание и зачистка дна траншеи. 

3. Нормами настоящего выпуска предусмотрена подноска и перемещение материалов, изделий и 

конструкций на расстояние до 10 м с опусканием в траншеи и каналы; подноску материалов на 

расстояние св. 10 м следует оплачивать по сб. Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы". 

4. Диаметры труб указаны в выпуске по условному проходу, кроме особо оговоренных случаев. 

Длина труб принята согласно ГОСТам, м: 

10 - для стальных труб диаметром 100-350 мм 

10-12 - для стальных труб диаметром 400-2000 мм 

3 - для чугунных труб диаметром 100-150 мм 

4 - для чугунных труб диаметром 200-450 мм 

5 - для чугунных труб диаметром 500-1000 мм 

3 - для асбестоцементных труб диаметром 100-150 мм 

4 - для асбестоцементных труб диаметром 200-500 мм 

5 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 400-1600 мм 

4,5 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 2000 мм 

3 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 2400 мм 

2,4 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 3000 мм 

1,8 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 3500 мм 
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5. Нормами предусмотрена глубина укладки стальных, чугунных и асбестоцементных труб до 3 м; 

керамических, железобетонных и бетонных, полиэтиленовых и поливинилхлоридных - до 5 м. При 

большей глубине укладки Н.вр. и Расц. умножать: при укладке стальных, чугунных и асбестоцементных 

труб - на 1,1 (ВЧ-1); керамических, железобетонных и бетонных, полиэтиленовых и 

поливинилхлоридных - на 1,15 (ВЧ-2). 

6. Монтаж трубопроводов на эстакадах, фермах, колоннах и т.п. на высоте до 5 м нормировать по 

соответствующим параграфам сборника. При большей высоте Н.вр. и Расц. умножать: 5,1-8 м - на 1,1 

(ВЧ-З); 8,1-10 м - на 1,15 (ВЧ-4); св. 10 м - на 1,2 (ВЧ-5). 

7. Нормами § Е9-2-1 - § Е9-2-8 и § Е9-2-14 предусмотрена укладка труб в траншеи с естественной 

влажностью грунта. При укладке труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях 

налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали, крепления и т.п. Н.вр. и Расц. умножать: при 

укладке стальных труб и фасонных частей - на 1,15 (ВЧ-6); чугунных - на 1,2 (ВЧ-7); асбестоцементных, 

керамических, полиэтиленовых, поливинилхлоридных, а также железобетонных и бетонных раструбных 

- на 1,25 (ВЧ-8); прочих железобетонных и бетонных - на 1,15 (ВЧ-9). 

8. Обмер работ при прокладке трубопроводов производится по фактической длине трубопроводов за 

вычетом фасонных частей (водопровод, газопровод и теплопровод) и внутренних диаметров колодцев 

(канализация). 

9. В связи с эпизодическим участием кранов, трубоукладчиков, компрессоров и насосов в 

нормируемых процессах работа машинистов, обслуживающих эти механизмы, нормами не учтена и 

должна оплачиваться дополнительно. 

10. При производстве работ в закрытых камерах, коллекторах, каналах и тоннелях Н.вр. и Расц. 

умножать на 1,25 (ВЧ-10). 

11. При прокладке трубопроводов под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м 

Н.вр. и Расц. умножать на 2 (ВЧ-11). 

12. При прокладке дворовых сетей протяженностью до 50 м Н.вр. и Расц. §Е9-2-1-§Е9-2-8 умножать: 

при протяженности сети до 10 м - на 1,5 (ВЧ-12); до 20 м - на 1,3 (ВЧ-13); до 30 м - на 1,2 (ВЧ-14); до 50 

м - на 1,1 (ВЧ-15). 

13. Устройство ниш для П-образных компенсаторов нормировать и оплачивать по нормам и расценкам 

на устройство соответствующих каналов, принимая дополнительно на 1 нишу следующую длину канала, 

м: 

3 - для труб диаметром до 50 мм 

4 - для труб диаметром до 75 мм 

5,5 - для труб диаметром до 200 мм 

7 - для труб диаметром до 250 мм 

9 - для труб диаметром до 300 мм 

14. При укладке чугунных труб и фасонных частей с резиновыми уплотнительными кольцами Н.вр. и 

Расц. § Е9-2-3 и § Е9-2-14 умножать на 0,8 (ВЧ-16). 

15. Нормами на укладку трубопроводов, устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов и 

колодцев предусмотрено выполнение работ при помощи кранов и трубоукладчиков. При выполнении 

работ с помощью талей или лебедок Н.вр. и Расц. §Е9-2-1 - §Е9-2-4, §Е9-2-6, §Е9-2-7, §Е9-2-10, §Е9-2-14, 

§Е9-2-16, §Е9-2-17, §Е9-2-20 - §Е9-2-28 умножать на 1,25 (ВЧ-17). 

16. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами: СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети"; СНиП 3.05.04-85 "Наружные 

сети и сооружения водоснабжения и канализации"; СНиП III-29-76 "Газоснабжение. Внутренние 

устройства. Наружные сети и сооружения"; СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве". 

Качество работы, выполненной рабочими, должно удовлетворять требованиям действующих 

технических условий на производство и приемку соответствующих работ. Работы, выполненные с 

нарушением технических условий, считаются браком. 

17. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып.3, разд. 

"Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г. 

Глава 1. ТРУБОПРОВОДЫ 

Указания по применению норм 

Нормами данной главы предусмотрена прокладка наружных трубопроводов теплоснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения и канализации со всеми сопутствующими работами. 

До начала работ .по прокладке трубопроводов необходимое количество труб, в соответствии с 

проектом производства работ, завозится на объект и распределяется вдоль трассы в зоне работы кранов. 

Монтаж трубопроводов производится в соответствии с проектом производства работ и 

технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, 

отметок дна. 

При перемещении труб и собранных звеньев, имеющих антикоррозионные покрытия, применяются 

мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца и другие средства, исключающие повреждение этих 



 3 

покрытий. Опускание труб производится плавно, без рывков и ударов о стенки и дно траншеи, труба 

освобождается от захватных приспособлений после установки на место, проверки правильности укладки 

и закрепления трубы в траншее подбивкой грунта, а стальных труб, кроме того, после центрирования и 

прихватки стыков. 

Приямки для сварки и заделки стыковых соединений труб приняты в следующих размерах: 

Трубы  Стыковое  Наружный диаметр  Размеры приямков, м  

  соединение  трубопровода Д, 

мм  

длина  ширина  глубина  

Стальные  Сварное  Для всех диаметров  1  
оД  +1,2  0,7  

Чугунные  Раструбное  До 326  0,55  
оД +0,5  0,3  

    Св. 326  1  
оД +0,7  0,4  

Асбестоцементные  Муфтовое  До 325  0,7  
оД +0,5  0,2  

    Св. 325  0,9  
оД +0,7  0,3  

Бетонные и  Раструбное и  До 640  1  
оД +0,5  0,3  

железобетонные  фальцевое  Св. 640  1  
оД +1  

0,4  

Керамические  Раструбное  Для всех диаметров  0,5  
оД +0,6  

0,3  

Примечание. До - наружный диаметр трубы, раструба, муфты и бетонного пояска. 

§ Е9-2-1. Укладка стальных трубопроводов 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена укладка стальных трубопроводов преимущественно звеньями, 

изготовленными в производственных мастерских или собранными непосредственно на строительной 

площадке. 

Длина звеньев определяется проектом производства работ в зависимости от диаметра укладываемых 

труб, грузоподъемности применяемых механизмов, наличия подземных сооружений, пересекающих 

траншею, ширины и глубины траншеи и других местных условий. 

Нормами предусмотрена усредненная длина звеньев труб: 40 м диаметром до 350 мм; 30-36 м - 

диаметром до 500 мм; 20-24 м - диаметром св. 500 мм. 

Перед сборкой и сваркой проверяются геометрические размеры разделки кромок, зачищаются до 

металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности труб на 

ширину не менее 10 мм. 

При сборке стыка с помощью прихваток количество их должно быть, шт.: 1-2 для труб диаметром до 

100 мм, 3-4 для труб диаметром св. 100-426 мм. 

Для труб диаметром св. 426 мм прихватки располагаются через каждые 300-400 мм по окружности. 

Прихватки располагаются равномерно по периметру стыка. Протяженность одной прихватки, мм: 10-

20 для труб диаметром до 100 мм, 20-40 - для труб диаметром св. 100-426 мм, 30-40 для труб диаметром 

св. 426 мм. 

Прихватка стыков при сборке труб выполняется электродами или сварочной проволокой тех же марок, 

что и для сварки трубопроводов. 

ПРИ СБОРКЕ ТРУБ В ЗВЕНЬЯ НА БРОВКЕ ТРАНШЕИ 

Состав работы 

1. Укладка лежней.  

2. Укладка труб на лежни.  

3. Очистка и подгонка кромок.  

4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков.  

5. Поворачивание звеньев при сварке стыков. 

Таблица 1 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Состав звена монтажников наружных 

трубопроводов  

Диаметр труб, 

мм, до  

Н. вр. Расц. №  

5 разр. - 1  100  0,02  0-01,6  1  

3 " - 1  150  0,03  0-02,4  2  

  200  0,04  0-03,2  3  

  250  0,05  0-04,0  4  
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  300  0,06  0-04,8  5  

  400  0,09  0-07,2  6  

  500  0,13  0-10,5  7  

5 разр. - 1  600  0,16  0-12,8  8  

4 " - 1  700  0,19  0-15,2  9  

3 " - 1  800  0,23  0-18,4  10  

  900  0,27  0-21,6  11  

  1000  0,31  0-24,8  12  

  1200  0,38  0-30,4  13  

  1400  0,45  0-36  14  

  1600  0,52  0-41,6  15  

  2000  0,68  0-54,4  16  

ПРИ УКЛАДКЕ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ В ТРАНШЕЮ 

Состав работы 

1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами).  

2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры.  

3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при 

прихватке стыков.  

4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание).  

5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с 

очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия. 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Состав звена Диаметр Траншеи    

монтажников труб, с распорами  без распор    

наружных мм, до Укладка    

трубопроводов   на основание  на опоры  на основание  на опоры    

5 разр. - 1  100  

8,070

1,0


 

9,100

14,0


 

2,060

08,0


 

8,070

1,0


 

1  

4 " - 2  150  

3,090

12,0


 

4,120

16,0


 

8,070

1,0


 

3,090

12,0


 

2  

3 " - 2  200  

9,100

14,0


 

140

18,0


 

6,080

11,0


 

9,100

14,0


 

3  

  250  

2,130

17,0


 

6,150

2,0


 

3,090

12,0


 

4,120

16,0


 

4  

  300  

140

18,0


 

7,180

24,0


 

9,100

14,0


 

140

18,0


 

5  

  400  

7,180

24,0


 

1,240

31,0


 

8,140

19,0


 

7,180

24,0


 

6  

  500  

7,250

33,0


 

9,310

41,0


 

2,200

26,0


 

1,240

31,0


 

7  

6 разр. - 1  600  

340

43,0


 

7,420

54,0


 

1,260

33,0


 

2,330

42,0


 

8  

4 " - 2  700  

9,410

53,0


 

1,520

66,0


 

6,310

4,0


 

3,400

51,0


 

9  

3 " - 3  800  

6,500

64,0


 

4,620

79,0


 

9,370

48,0


 

4,470

6,0


 

10  
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  900  

5,580

74,0


 

7,720

92,0


 

2,440

56,0


 

3,550

7,0


 

11  

  1000  

6,650

83,0


 

790

1


 

6,500

64,0


 

2,630

8,0


 

12  

  1200  

790

1


 

031

3,1


 

4,620

79,0


 

790

1


 

13  

  1400  

031

3,1


 

261

6,1


 

8,750

96,0


 

8,940

2,1


 

14  

  1600  

111

4,1


 

- 

9,860

1,1


 

- 15  

  2000  

501

9,1


 

- 

111

4,1


 

- 16  

    а  б  в  г  №  

§ Е9-2-2. Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией 

ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБ 

Состав работы 

1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами).  

2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры.  

3. Сборка труб в плеть с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при 

прихватке стыков.  

4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание).  

5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, 

стягивание хомутов болтами. 

Таблица 1 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Состав звена  Диаметр  Траншеи    

монтажников труб, с распорами  без распор    

наружных мм, до Укладка    

трубопроводов   на основание  на опоры  на основание  на опоры    

5 разр. - 1  200  

2,130

17,0


 

1,170

22,0


 

9,100

14,0


 

2,130

17,0


 

1  

4 " - 2  300  

3,160

21,0


 

6,220

29,0


 

2,130

17,0


 

3,160

21,0


 

2  

3 " - 2  400  

6,220

29,0


 

8,280

37,0


 

7,180

24,0


 

6,220

29,0


 

3  

  500  

1,310

4,0


 

1,380

49,0


 

9,240

32,0


 

1,310

4,0


 

4  

6 разр. - 1  600  

1,410

52,0


 

1,520

66,0


 

2,330

42,0


 

9,410

53,0


 

5  

4 " - 2  700  

4,510

65,0


 

8,640

82,0


 

5,390

5,0


 

1,520

66,0


 

6  

3 " - 3  800  

8,600

77,0


 

8,750

96,0


 

490

62,0


 

4,620

79,0


 

7  

  900  

5,690

88,0


 

9,860

1,1


 

9,560

72,0


 

1,710

9,0


 

8  



 6 

  1000  

790

1


 

8,940

2,1


 

8,640

82,0


 

790

1


 

9  

    а  б  в  г  №  

ПРИ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ И ОТВОДОВ АРМОПЕНОБЕТОННЫМИ СКОРЛУПАМИ 

Состав работы 

1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой 

швов асбестоцементным раствором.  

2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой 

мастике.  

3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру.  

4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором 

толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности. 

Таблица 2 

Состав звена  Установка армопенобетонных 

скорлуп с оштукатуриванием 

поверхности асбестоцементным 

раствором  

Устройство 

гидроизоляции 

стыков и отводов по 

армопенобетонной 

оболочке  

Установка 

каркакса из 

проволочной 

сетки  

Изолировщики на 

термоизоляции 4 разр. 

1  - - 

3 " 1  - - 

Изолировщики-пленочники 

4 разр. 

- 1  - 

3 " - 2  1  

СТЫКИ 

Таблица 3 

Нормы времени и расценки на 1 стык 

    В том числе    

Диаметр 

труб, мм, 

до  

Всего  установка 

армопено-

бетонных 

скорлуп  

устройство 

гидроизоляции 

стыков по 

армопенобетонной 

оболочке  

установка 

каркаса из 

проволочной 

сетки  

Оштукатуривание 

поверхности стыков 

асбестоцементным 

раствором  

  

200  

121

53,1


 

1,170

23,0


 

1,510

7,0


 

1,090

13,0


 

350

47,0


 

1  

300  

331

81,1


 

9,200

28,0


 

9,590

82,0


 

2,110

16,0


 

410

55,0


 

2  

400  

571

14,2


 

6,240

33,0


 

1,700

96,0


 

3,130

19,0


 

2,490

66,0


 

3  

500  

831

49,2


 

3,280

38,0


 

3,800

1,1


 

1,160

23,0


 

1,580

78,0


 

4  

600  

092

85,2


 

3,310

42,0


 

9,940

3,1


 

2,180

26,0


 

8,640

87,0


 

5  

700  

422

3,3


 

5,330

45,0


 

171

6,1


 

3,200

29,0


 

5,710

96,0


 

6  

800  

642

6,3


 

8,350

48,0


 

241

7,1


 

4,220

32,0


 

820

1,1


 

7  

900  

912

96,3


 

380

51,0


 

391

9,1


 

5,240

35,0


 

4,890

2,1


 

8  



 7 

1000  

083

2,4


 

7,380

52,0


 

461

2


 

6,260

38,0


 

9,960

3,1


 

9  

  а  б  в  г  д  №  

ОТВОДЫ 

Таблица 4 

Нормы времени и расценки на 1 отвод 

    В том числе    

Диаметр 

отводов, 

мм, до  

Всего  установка 

армопено-

бетонных 

скорлуп  

устройство 

гидроизоляции отводов 

по армопенобетонной 

оболочке  

установка 

каркаса из 

проволочной 

сетки  

оштукатуривание 

поверхности отводов 

асбестоцементным 

раствором  

  

200  

901

58,2


  

7,380

52,0


 

3,800

1,1


 

7,140

21,0


 

9,550

75,0


 

1  

300  

452

33,3


 

2,520

7,0


 

021

4,1


 

9,180

27,0


 

5,710

96,0


 

2  

400  

083

19,4


 

5,710

96,0


 

311

8,1


 

1,230

33,0


 

820

1,1


 

3  

500  

004

44,5


 

9,960

3,1


 

681

3,2


 

8,300

44,0


 

041

4,1


 

4  

600  

135

97,6


 

191

6,1


 

122

9,2


 

9,390

57,0


 

421

9,1


 

5  

700  

256

52,8


 

341

8,1


 

632

6,3


 

4,570

82,0


 

711

3,2


 

6  

800  

467

16,10


 

491

2


 

213

4,4


 

2,670

96,0


 

092

8,2


 

7  

900  

748

9,11


 

711

3,2


 

803

2,5


 

770

1,1


 

462

3,3


 

8  

1000  

989

6,13


 

861

5,2


 

384

6


 

910

3,1


 

832

8,3


 

9  

  а  б  в  г  д  №  

Примечание. Устройство антикоррозионного покрытия поверхности стыков и отводов стальных 

трубопроводов нормировать по графе "в" § Е9-2-12. 

§ Е9-2-3. Укладка чугунных трубопроводов 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена величина зазора между упорной поверхностью раструба и торцом 

соединяемой трубы: 5 мм для труб диаметром до 300 мм, 8-10 - для труб св. 300 мм. 

Размеры элементов заделки стыкового соединения чугунных напорных труб приведены в табл.1. 

Таблица 1 

  Глубина заделки, мм  

Диаметр труб, мм  при применении пеньковой пряди  при устройстве замка  

65-200  35  30  

250-400  45  30-35  

600-1000  50-60  40-50  

Состав работы 

1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами).  

2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков.  

3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта.  
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4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с 

заготовкой пряди.  

5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее. 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Состав звена 

монтажников 

наружных  

Диаметр труб, 

мм, до  

Траншеи  В том числе заделка 

раструбов  

  

трубопроводов   с распорами  без распор      

4 разр. - 2  100  

6,140

2,0


 

4,120

17,0


 

2,100

14,0


 

1  

3 " - 1  150  

8,160

23,0


 

3,150

21,0


 

110

15,0


 

2  

2 " - 1  200  

6,220

31,0


 

190

26,0


 

7,110

16,0


 

3  

  250  

270

37,0


 

4,230

32,0


 

1,130

18,0


 

4  

  300  

3,340

47,0


 

7,270

38,0


 

3,150

21,0


 

5  

  350  

9,400

56,0


 

6,330

46,0


 

1,160

22,0


 

6  

  400  

5,470

65,0


 

7,380

53,0


 

5,170

24,0


 

7  

  500  

3,610

84,0


 

9,480

67,0


 

2,210

29,0


 

8  

5 разр. - 1  600  

6,760

1


 

8,620

82,0


 

3,250

33,0


 

9  

4 " - 2  700  

9,910

2,1


 

1,750

98,0


 

6,270

36,0


 

10  

3 " - 1  800  

071

4,1


 

3,840

1,1


 

4,310

41,0


 

11  

2 " - 1  900  

231

6,1


 

6,990

3,1


 

5,340

45,0


 

12  

  1000  

381

8,1


 

071

4,1


 

3,380

5,0


 

13  

    а  б  в  №  

Примечание. Нормами предусмотрена заделка раструбов с помощью пневмомолотка. При заделке 

раструбов вручную Н.вр. и Расц. графы "в" умножать на 1,1 (ПР-1), соответственно пересчитывая Н.вр. и 

Расц. на укладку трубопроводов. 

§ Е9-2-4. Укладка асбестоцементных трубопроводов 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена укладка напорных асбестоцементных труб, соединяемых между собой с 

помощью асбестоцементных муфт с применением резиновых уплотнительных колец и безнапорных, 

соединяемых с помощью асбестоцементных муфт с уплотнением кольцевого зазора пеньковой или 

битуминизированной прядью и заделкой асбестоцементной смесью или цементным раствором. 
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Перед началом монтажа трубопроводов на концах соединяемых труб, в зависимости от длины 

применяемых муфт, делаются отметки, соответствующие начальному положению муфты до монтажа 

стыка и конечному - в смонтированном стыке. 

Соединение труб асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами выполняется с помощью 

монтажных приспособлений. 

Величина зазора между торцами соединяемых труб: 5 мм для труб диаметром до 300 мм, 8-10 - для 

труб диаметром св. 300 мм. 

Состав работы 

1. Установка резиновых колец в канавки муфт.  

2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами).  

3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта.  

4. Установка муфт в первоначальное положение.  

5. Установка монтажного приспособления.  

6. Натягивание муфт.  

7. Снятие монтажного приспособления.  

8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами 

цементным раствором с его приготовлением. 

При укладке безнапорных трубопроводов п.п.1, 4-8 исключаются и добавляются: 

1. Установка муфт на стык с соблюдением зазора.  

2. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой.  

3. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением. 

ПРИ УКЛАДКЕ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Таблица 1 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Состав звена 

монтажников 

наружных  

Диаметр 

труб, мм, 

до  

Траншеи  В том числе заделка 

стыков  

  

трубопроводов   с распорами  без распор      

4 разр. - 2  100  

080

11,0


 

8,050

08,0


 

1,050

07,0


 

1  

3 " - 1  150  

8,080

12,0


 

3,070

1,0


 

6,060

09,0


 

2  

2 " - 1  200  

110

15,0


 

080

11,0


 

8,050

08,0


 

3  

  250  

1,130

18,0


 

5,090

13,0


 

3,070

1,0


 

4  

  300  

1,160

22,0


 

7,110

16,0


 

080

11,0


 

5  

  400  

6,220

31,0


 

5,170

24,0


 

110

15,0


 

6  

  500  

1,320

44,0


 

6,220

31,0


 

9,130

19,0


 

7  

    а  б  в  №  

ПРИ УКЛАДКЕ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Состав звена 

монтажников 

наружных  

Диаметр 

труб, мм, 

до  

Траншеи  В том числе заделка 

стыков  

  

трубопроводов   с распорами  без распор      
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4 разр. - 2  100  

5,090

13,0


 

3,070

1,0


 

6,060

09,0


 

1  

3 " - 1  150  

2,100

14,0


 

8,080

12,0


 

080

11,0


 

2  

2 " - 1  200  

1,130

18,0


 

2,100

14,0


 

3,070

1,0


 

3  

  300  

3,180

25,0


 

9,130

19,0


 

2,100

14,0


 

4  

  400  

3,260

36,0


 

4,200

28,0


 

6,140

2,0


 

5  

    а  б  в  №  

§ Е9-2-5. Укладка керамических трубопроводов 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена величина зазора между торцами укладываемых труб (независимо от 

материала заделки стыков): 5-7 мм для труб диаметром до 300 мм, 8-10 - при больших диаметрах. 

Основные размеры элементов стыкового соединения керамических напорных труб приведены в 

табл.1. 

Таблица 1 

  Глубина заделки, мм  

Диаметр труб, мм  при применении пеньковой или 

сизальской пряди  

при устройстве замка  

150-300  30  30  

350-600  30  35  

Состав работы 

1. Опускание труб в траншею.  

2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу.  

3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта.  

4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с 

заготовкой.  

5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением. 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Состав звена 

монтажников 

  При устройстве замка из В том числе заделка раструбов 

с устройством замка из 

 

наружных 

трубопроводов 

Диаметр 

труб, мм, 

до 

Длина 

труб, м 

цементного 

раствора 

асфальтовой 

(битумной) 

мастики 

цементного 

раствора 

асфальтовой 

(битумной) 

мастики 

 

4 разр. - 1  150  1  

1,240

34,0


 

1,340

48,0


 

8,070

11,0


 

5,180

26,0


 

1  

3 " - 1    1,2  

2,190

27,0


 

7,270

39,0


 

4,060

09,0


 

9,140

21,0


 

2  

2 " - 1  200  1  

6,250

36,0


 

6,370

53,0


 

4,110

16,0


 

4,230

33,0


 

3  

    1,2  

6,200

29,0


 

5,300

43,0


 

9,090

14,0


 

2,190

27,0


 

4  

  250  1  

1,290

41,0


 

6,420

6,0


 

9,140

21,0


 

4,280

4,0


 

5  
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    1,2  

1,240

34,0


 

8,340

49,0


 

8,120

18,0


 

1,240

34,0


 

6  

  300  1  

2,310

44,0


 

2,460

65,0


 

5,180

26,0


 

4,330

47,0


 

7  

    1,2  

9,240

35,0


 

6,370

53,0


 

9,140

21,0


 

7,270

39,0


 

8  

4 разр. - 2  350  1  

4,390

54,0


 

8,540

75,0


 

4,230

32,0


 

7,380

53,0


 

9  

3 " - 1    1,2  

4,310

43,0


 

3,450

62,0


 

190

26,0


 

9320

450

,

,


 

10  

2 " - 1  400  1  

5,470

65,0


 

7,650

9,0


 

6,250

35,0


 

8,430

6,0


 

11  

    1,2  

2,400

55,0


 

540

74,0


 

9,210

3,0


 

8,350

49,0


 

12  

  450  1  

2,560

77,0


 

730

1


 

9,290

41,0


 

2,480

66,0


 

13  

    1,2  

460

63,0


 

3,610

84,0


 

8,240

34,0


 

2,400

55,0


 

14  

  500  1  

650

89,0


 

6,870

2,1


 

3,340

47,0


 

3,530

73,0


 

15  

    1,2  

3,530

73,0


 

6,680

94,0


 

5,280

39,0


 

8,430

6,0


 

16  

  600  1  

3,800

1,1


 

021

4,1


 

9,400

56,0


 

8,620

86,0


 

17  

    1,2  

4,660

91,0


 

6,870

2,1


 

3,340

47,0


 

6,520

72,0


 

18  

      а  б  в  г  №  

Примечание. Нормами времени и расценками предусмотрена укладка труб диаметром до 250 мм 

вручную, диаметром св.250 мм - при помощи кранов и трубоукладчиков. 

§ Е9-2-6. Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена заделка зазоров между упорной поверхностью раструбов и торцами труб в 

трубопроводах диаметром 1000 мм и св. цементным раствором, В водосточных трубопроводах 

раструбная рабочая щель на всю глубину заделывается цементным раствором. Глубина заделки 

раструбных соединений приведена в табл.1. 

Таблица 1 

  Глубина заделки, мм  

Диаметр труб, мм  при применении пеньковой или 

сизальской пряди  

при устройстве замка  

100-150  25 (35) 25  

200-250  40 (50) 40  

400-600  50 (60) 50  

800-1600  55 (65) 55  

2400  70 (80) 70  

Таблица 2 

Состав звена  Диаметр труб, мм, до  
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  400  800  1400  3500  

Монтажник наружных трубопроводов 

6 разр. 

- - - 1  

5 " - - 1  - 

4 " 2  2  2  2  

3 " 1  2  2  3  

2 " 1  1  1  1  

ПРИ УКЛАДКЕ ФАЛЬЦЕВЫХ ТРУБ 

Состав работы 

1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами).  

2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или 

готовой бетонной смесью.  

3. Устройство монолитного железобетонного пояска на стыках с установкой арматуры и опалубки, 

укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для 

канализационных труб) или устройство бетонного пояска (для водосточных труб).  

4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах 

диаметром 1000 мм и свыше). 

ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Таблица 3 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Диаметр труб, мм, до  Траншеи  В том числе    

  с распорами  без распор  заделка стыков    

400  

540

74,0


 

6,410

57,0


 

080

11,0


 

1  

500  

8,680

95,0


 

1,520

72,0


 

4,090

13,0


 

2  

600  

6,790

1,1


 

3,620

86,0


 

9,100

15,0


 

3  

800  

091

5,1


 

9,860

2,1


 

2,150

21,0


 

4  

1000  

511

2


 

131

5,1


 

1,210

28,0


 

5  

1200  

811

4,2


 

431

9,1


 

340

45,0


 

6  

1400  

272

3


 

741

3,2


 

430

57,0


 

7  

1600  

612

4,3


 

002

6,2


 

4,580

76,0


 

8  

2000  

383

4,4


 

612

4,3


 

151

5,1


 

9  

2400  

774

2,6


 

693

8,4


 

921

5,2


 

10  

3000  

305

9,6


 

074

3,5


 

841

4,2


 

11  

3500  

846

9,8


 

305

9,6


 

922

8,3


 

12  

  а  б  в  №  

ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ СЕТЕЙ 
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Таблица 4 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Диаметр труб, мм, до  Траншеи  В том числе заделка    

  с распорами  без распор  стыков    

400  

1,430

59,0


 

9,320

45,0


 

1,050

07,0


 

1  

500  

6,530

74,0


 

3,410

57,0


 

5,060

09,0


 

2  

600  

2,650

9,0


 

500

69,0


 

080

11,0


 

3  

800  

9,860

2,1


 

8,680

95,0


 

9,100

15,0


 

4  

1000  

131

5,1


 

6,900

2,1


 

9,150

21,0


 

5  

1200  

511

2


 

131

5,1


 

7,250

34,0


 

6  

1400  

811

4,2


 

361

8,1


 

2,330

44,0


 

7  

1600  

082

7,2


 

611

1,2


 

1,460

6,0


 

8  

2000  

692

5,3


 

082

7,2


 

2,920

2,1


 

9  

2400  

843

5


 

922

8,3


 

541

2


 

10  

3000  

234

5,5


 

233

2,4


 

381

8,1


 

11  

3500  

465

1,7


 

154

4,5


 

232

9,2


 

12  

  а  б  в  №  

ПРИ УКЛАДКЕ РАСТРУБНЫХ ТРУБ 

Состав работы 

1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами).  

2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или 

готовой бетонной смесью.  

3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с 

заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или 

заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб).  

4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным 

раствором. 

ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Таблица 5 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Диаметр труб, мм, до  Траншеи  В том числе заделка    

  с распорами  без распор   раструбов   

400  

3,260

36,0


 

4200

280

,

,


 

1,050

07,0


 

1  
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500  

9,310

44,0


 

6,240

34,0


 

2,070

1,0


 

2  

600  

6,370

52,0


 

290

4,0


 

4,090

13,0


 

3  

800  

9,520

73,0


 

5,400

56,0


 

3,120

17,0


 

4  

1000  

7,710

95,0


 

1,550

73,0


 

6,160

22,0


 

5  

1200  

6,900

2,1


 

7,680

91,0


 

6,190

26,0


 

6  

1400  

131

5,1


 

1,830

1,1


 

2,240

32,0


 

7  

1600  

311

7,1


 

9,990

3,1


 

6,340

45,0


 

8  

2000  

691

2,2


 

311

7,1


 

2,390

51,0


 

9  

2400  

312

3


 

771

3,2


 

7,700

92,0


 

10  

  а  б  в  №  

ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ СЕТЕЙ 

Таблица 6 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Диаметр труб, мм, до  Траншеи  В том числе заделка    

  с распорами  без распор   раструбов   

400  

2,210

29,0


 

8,160

23,0


 

7,030

05,0


 

1  

500  

6,240

34,0


 

5,190

27,0


 

8,050

08,0


 

2  

600  

4,300

42,0


 

2,230

32,0


 

2,070

1,0


 

3  

800  

7,420

59,0


 

6,320

45,0


 

1,100

14,0


 

4  

1000  

4,570

76,0


 

8,430

58,0


 

8,120

17,0


 

5  

1200  

7,680

91,0


 

1,550

73,0


 

6,190

26,0


 

6  

1400  

6,900

2,1


 

7,650

87,0


 

2,240

32,0


 

7  

1600  

081

4,1


 

9,760

1


 

3,320

42,0


 

8  

2000  

311

7,1


 

081

4,1


 

5,610

8,0


 

9  
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2400  

841

4,2


 

381

8,1


 

9,990

3,1


 

10  

  а  б  в  №  

Примечание. При укладке напорных железобетонных раструбных труб с резиновыми 

уплотнительными кольцами Н.вр. и Расц. табл.5 граф "а" и "б" умножать на 1,15 (ПР-1). 

§ Е9-2-7. Укладка полиэтиленовых трубопроводов 

Состав работ 

При укладке труб 

1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами).  

2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта.  

3. Выверка уложенного трубопровода. 

При контактной сварке встык 

1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов.  

2. Обработка торцов труб под сварку.  

3. Сварка стыка.  

4. Охлаждение стыка.  

5. Осмотр и проверка сваренного шва.  

6. Освобождение труб из зажимов. 

Таблица 1 

Состав звена монтажников наружных  При укладке труб   

 трубопроводов Диаметр труб, мм, до  При сварке стыков  

  800  1200    

5 разр. - 1  1  

4 " 1  - - 

3 " 2  2  1  

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода и 1 стык 

Наружный диаметр труб, мм, до  Укладка труб  Сварка стыка    

  Вид траншей      

  с распорами  без распор      

110  

7,000

01,0


 

5,800

1


 

1  

225  

5,010

02,0


 

051

3,1


 

2  

315  

4,040

06,0


 

7,030

05,0


 

291

6,1


 

3  

400  

080

11,0


 

6,060

09,0


 

531

9,1


 

4  

500  

2,100

14,0


 

8,080

12,0


 

851

3,2


 

5  

630  

9,130

19,0


 

7,110

16,0


 

092

6,2


 

6  

710  

8,160

23,0


 

9,130

19,0


 

332

9,2


 

7  

800  

4,200

28,0


 

8,160

23,0


 

582

2,3


 

8  
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900  

9,230

31,0


 

200

26,0


 

822

5,3


 

9  

1000  

270

35,0


 

3,220

29,0


 

063

8,3


 

10  

1200  

1,330

43,0


 

7,270

36,0


 

543

4,4


 

11  

  а  б  в  №  

Примечания: 1. Испытание полиэтиленовых трубопроводов следует нормировать по § Е9-2-9 (как 

стальные трубы). 

2. Установка фасонных частей из полиэтилена на фланцевом соединении и под сварку следует 

нормировать по § Е9-2-14, применяя к Н.вр. и Расц. на стальные фасонные части коэффициент 0,8 (ПР-

1). 

§ Е9-2-8. Укладка поливинилхлоридных трубопроводов 

Состав работы 

1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами).  

2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта.  

3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб.  

4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб. 

Состав звена 

Монтажник наружных трубопроводов 4 разр. - 1 

" " " 3 " - 1 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Наружный   Траншеи    

 диаметр труб, 

мм, 

Длина труб, 

мм  

с распорами  без распор    

 до   Н. вр. Расц. Н. вр.  Расц.   

50  1500  0,29  0-21,6  0,24  0-17,9  1  

  2650  0,18  0-13,4  0,15  0-11,2  2  

90  2620          3  

  5240  0,13  0-09,7  0,11  0-08,2  4  

110  1215; 1255  0,35  0-26,1  0,29  0-21,6  5  

  2000  0,24  0-17,9  0,2  0-14,9  6  

  4000  0,14  0-10,4  0,12  0-08,9  7  

160  2000  0,24  0-17,9  0,2  0-14,9  8  

 3000  0,18  0-13,4  0,15  0-11,2  9  

 5500; 6000  0,13  0-09,7  0,11  0-08,2  10  

315  5500; 6000  0,17  0-12,7  0,14  0-10,4  11  

    а  б  №  

Примечание. Испытания поливинилхлоридных трубопроводов следует нормировать по § Е9-2-9 (как 

чугунные трубы). 

§ Е9-2-9. Испытание трубопроводов 

Характеристика условий производства работ 

Испытание трубопроводов производится гидравлическим или пневматическим способом. 

Трубопроводы испытываются на прочность и герметичность, как правило, гидравлическим способом. 

В зависимости от климатических условий в районе строительства и при отсутствии воды может быть 

применен пневматический способ испытания для трубопроводов с внутренним расчетным давлением Pр, 

не свыше: подземных чугунных, асбестоцементных и железобетонных - 0,5 МПа (5 кгс/см
2
); подземных 

стальных - 1,6 МПа (16 кгс/см
2
); надземных стальных - 0,3 МПа (3 кгс/см

2
). 

Испытание напорных трубопроводов всех классов осуществляется, как правило, в два этапа: 

первый - предварительное испытание на прочность и герметичность выполняется после засыпки 

’пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с 

требованиями СНиП III-8-76 "Земляные сооружения" с оставленными открытыми для осмотра 
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стыковыми соединениями, но до закрытия каналов и установки сальниковых компенсаторов, 

секционирующих задвижек, гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов; 

второй - приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность выполняется после 

полной засыпки трубопровода и завершения строительно-монтажных работ, установки всего 

оборудования тепловых сетей (задвижек, компенсаторов и др.), предусмотренного проектом засыпки 

траншеи, но до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время 

испытания устанавливаются фланцевые заглушки. 

Предварительное испытание трубопроводов, доступных осмотру в рабочем состоянии или 

подлежащих в процессе строительства немедленной засыпке (производство работ в зимнее время, в 

стесненных условиях) при соответствующем обосновании в проектах, допускается не производить. 

Безнапорные трубопроводы испытываются на герметичность дважды: предварительное до засыпки и 

приемочное (окончательное) после засыпки. 

Смонтированный газопровод испытывается на прочность и плотность воздухом после установки 

отключающей арматуры. 

Состав работ 

При пневматическом испытании трубопроводов 

1. Очистка и продувка трубопроводов.  

2. Установка заглушек и манометра.  

3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом.  

4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления.  

5. Приготовление мыльного раствора.  

6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой 

дефектных мест.  

7. Устранение обнаруженных дефектов.  

8. Вторичное испытание и сдача трубопровода.  

9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода.  

10. Снятие заглушек и манометра. 

При гидравлическом испытании трубопроводов 

1. Очистка трубопроводов.  

2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов.  

3. Присоединение водопровода и пресса.  

4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления.  

5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест.  

6. Устранение обнаруженных дефектов.  

7. Вторичное испытание и сдача трубопровода.  

8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода.  

9. Снятие заглушек, упоров и манометров. 

При промывке трубопроводов 

1. Присоединение водопровода.  

2. Наполнение трубопровода водой.  

3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей.  

4. Слив воды из трубопровода.  

5. Наполнение трубопровода хлорной водой.  

6. Слив хлорной воды из трубопровода.  

7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования. 

Таблица 1 

    Гидравлическое испытание трубопроводов    

Состав звена  Пневматическое 

испытание 

стальных 

трубопроводов  

стальных, чугунных 

и 

асбестоцементных  

керамических, 

железобетонных и 

бетонных  

Промывка и 

хлорирование 

стальных, чугунных и 

асбестоцементных 

трубопроводов  

  Диаметр труб, мм, до  

  600  2000  600  2000  600  1600  3500  600  2000  

Монтажник 

наружных 

трубопроводов  

                  

6 разр. 1  1  - - - - - - - 
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5 " - - 1  1  1  1  1  - - 

4 " 1  2  1  2  - 1  2  1  1  

3 " 2  1  2  1  1  - - 1  2  

2 " - - - - - - - 2  1  

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода 

Диаметр 

труб, мм, 

до  

Пневматическое 

испытание 

стальных 

трубопроводов  

Гидравлическое испытание трубопроводов  Промывка и 

хлорирование 

трубопроводов  

  

    стальных и 

чугунных  

асбесто-

цементных  

керамических, 

бетонных и 

железобетонных  

    

100  

6,140

18,0


 

8,070

1,0


 

9,100

14,0


 

- 

5,030

05,0


 

1  

200  

3,160

2,0


 

3,090

12,0


 

4,120

16,0


 

1,160

2,0


 

2,040

06,0


 

2  

300  

5,190

24,0


 

9,100

14,0


 

5,150

2,0


 

3,230

29,0


 

8,040

07,0


 

3  

400  

8,220

28,0


 

2,130

17,0


 

4,190

25,0


 

8,290

37,0


 

5,050

08,0


 

4  

600  

6,270

34,0


 

1,170

22,0


 

240

31,0


 

6,380

48,0


 

6,070

11,0


 

5  

800  

4,330

4,0


 

7,200

26,0


 

- 

9,510

61,0


 

2,090

13,0


 

6  

1000  

4,380

46,0


 

7,240

31,0


 

- 

8,630

75,0


 

3,110

16,0


 

7  

1200  

1,450

54,0


 

7,280

36,0


 

- 

9,790

94,0


 

4130

190

,

,

  

8  

1600  

4,530

64,0


 

1,350

44,0


 

- 

021

2,1


 

170

24,0


 

9  

2000  

6,620

75,0


 

5,410

52,0


 

- 

251

5,1


 

5,200

29,0


 

10  

2400  - - - 

581

9,1


 

- 11  

3000  - - - 

831

2,2


 

- 12  

3500  - - - 

082

5,2


 

- 13  

  а  б  в  г  д  №  

Примечания: 1. Нормами табл.2 предусмотрено испытание стальных, чугунных и асбестоцементных 

трубопроводов участками до 500 м, а керамических, бетонных и железобетонных участками до 100 м. 

При испытании стальных, чугунных и асбестоцементных трубопроводов участками св. 500 м, а 

керамических, бетонных и железобетонных участками св. 100 м Н. вр. и Расц. умножать на 0,75 (ПР-1). 

2. При испытании трубопроводов различными звеньями рабочих для предварительного испытания Н. 

вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-2), для окончательного испытания на 0,4 (ПР-З). 

3. При гидравлическом испытании трубопроводов от ручного пресса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 

(ПР-4). 

4. Прокладку временного водопровода нормировать по § Е9-1-2, табл.2, примеч.1. 
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5. При промывке трубопроводов без хлорирования Н. вр. и Расц. графы "д" умножать: при двукратном 

наполнении трубопровода - на 0,6 (ПР-5), при однократном - на 0,4 (ПР-6). 

§ Е9-2-10. Горизонтальное продавливание стальных труб 

Характеристика условий производства работ 

До начала работ по продавливанию стальных труб подготавливается котлован для монтажа 

продавливающей установки. Котлован оборудуется надежным упором-стенкой для домкратов. Разгрузка 

оборудования и деталей продавливающей установки производится при помощи крана непосредственно 

на место. На заранее подготовленную раму или помост возле котлована устанавливается насос высокого 

давления. В котловане устанавливаются по заданному уровню направляющая рама, инвентарная 

металлическая плита упора и гидравлические домкраты с нажимными патрубками. 

Без разработки грунта (проколом) продавливаются стальные трубы диаметром 100-400 мм. При этом 

способе на передний конец трубы приваривается глухой конический наконечник диаметром, несколько 

большим диаметра трубы. 

Прокол может также осуществляться и с открытым концом трубы. В этом случае грунт заполняет 

трубу на длину 1,5-1,8 м, в дальнейшем земляная пробка заклинивается и остается в трубе до конца 

прокола. 

С разработкой грунта продавливаются трубы диаметром от 1200 мм и св. 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДЕРЕВЯННОЙ УПОРНОЙ СТЕНКИ 

Состав работы 

1. Углубление котлована для упорной стенки.  

2. Заготовка элементов упорной стенки и опускание их в котлован.  

3. Устройство упорной стенки. 

Таблица 1 

Нормы времени и расценки на 1 упор 

Состав звена монтажников наружных  Число рядов бревен  

трубопроводов  1  2  

5 разр. - 1 

4 " - 1 

3 " - 1  365

76



,

 0010

512



,

 

  а  б  

ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Состав работы 

1. Выгрузка оборудования со средств перемещения.  

2. Подготовка основания в котловане.  

3. Установка опорной рамы для домкратов и направляющей для трубы.  

4. Опускание домкратов и упорной плиты в котлован.  

5. Установка и закрепление домкратов и упорной плиты.  

6. Установка гидронасоса с электромотором или двигателем внутреннего сгорания и присоединение 

гидронасоса к домкратам.  

7. Опробование установки.  

8. Демонтаж оборудования с погрузкой на средства перемещения. 

Состав звена 

Монтажник наружных трубопроводов 6 разр. - 1 

" " " 4 " - 1 

" " " 3 " - 1 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 установку 

Наименование работ  Котлован    

  с распорами  без распор    

Монтаж оборудования  

1516

19


 

7512

15


 

1  
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Демонтаж оборудования  

2010

12


 

088

5,9


 

2  

  а  б  №  

ПРИ ПРОДАВЛИВАНИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРОДОМКРАТАМИ С РАЗРАБОТКОЙ 

ГРУНТА 

Состав работы 

1. Установка нажимных устройств.  

2. Продавливание трубы в грунт.  

3. Обслуживание механизмов.  

4. Отвод домкратов в исходное положение.  

5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек.  

6. Наращивание нажимных устройств. 

Состав звена 

Монтажник наружных трубопроводов 5 разр. - 1 

" " " 4 " - 1 

" " " 3 " - 1 

Таблица 3 

Нормы времени и расценки на 1 м продавливания 

Расстояние  Группа  Диаметр продавливаемых труб, мм    

 продавливания, м, до  грунтов 1200  1400  1600    

10  I  

763

7,4


 

244

3,5


 

804

6


 

1  

  II  

804

6


 

365

7,6


 

086

6,7


 

2  

  III  

566

2,8


 

447

3,9


 

408

5,10


 

3  

20  I  

244

3,5


 

804

6


 

285

6,6


 

4  

  II  

365

7,6


 

925

4,7


 

886

6,8


 

5  

  III  

127

9,8


 

008

10


 

209

5,11


 

6  

40  I  

964

2,6


 

685

1,7


 

246

8,7


 

7  

  II  

246

8,7


 

886

6,8


 

767

7,9


 

8  

  III  

008

10


 

209

5,11


 

4010

13


 

9  

    а  б  в  №  

ПРИ ПРОДАВЛИВАНИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРОДОМКРАТАМИ БЕЗ РАЗРАБОТКИ 

ГРУНТА (ПРОКОЛОМ) 

Состав работы 

1. Установка нажимных устройств.  

2. Продавливание труб.  

3. Обслуживание механизмов.  

4. Отвод домкратов в исходное положение.  

5. Наращивание нажимных устройств. 

Состав звена 
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Монтажник наружных трубопроводов 5 разр. - 1 

" " " 4 " - 1 

" " " 3 " - 1 

Таблица 4 

Нормы времени и расценки на 1 м продавливания 

Расстояние  Группа  Диаметр продавливаемых труб, мм. до    

 продавливания, м  грунтов 100  200  300  400    

10  I  

960

2,1


 

121

4,1


 

281

6,1


 

361

7,1


 

1  

  II  

281

6,1


 

361

7,1


 

521

9,1


 

681

1,2


 

2  

  III  

521

9,1


 

681

1,2


 

921

4,2


 

082

6,2


 

3  

30  I  

121

4,1


 

361

7,1


 

441

8,1


 

681

1,2


 

4  

  II  

361

7,1


 

521

9,1


 

681

1,2


 

921

4,2


 

5  

  III  

681

1,2


 

921

4,2


 

082

6,2


 

402

3


 

6  

50  I  

361

7,1


 

441

8,1


 

681

1,2


 

921

4,2


 

7  

  II  

601

2


 

841

3,2


 

082

6,2


 

322

9,2


 

8  

  III  

921

4,2


 

162

7,2


 

482

1,3


 

722

4,3


 

9  

    а  б  в  г  №  

Примечания: 1. Опускание, укладку и центрирование продавливаемых труб нормировать и оплачивать 

дополнительно по графам "б" или "г" табл.2 § Е9-2-1. 

2. Распределение грунтов по группам в табл. 3 и 4 принято в соответствии с табл.1 технической части 

сб. Е2 "Земляные работы" вып.1 "Механизированные и ручные земляные работы". 

3. При продавливании стальных труб в грунтах, сильно налипающих на инструменты, Н. вр. и Расц. 

табл.3 умножать для грунтов: I группы - на 1,1 (ПР-1); II и III групп - на 1,2 (ПР-2). 

§ Е9-2-11. Укладка стальных труб в футляр 

Характеристика условий производства работ 

До начала работ по укладке стальных труб в футляр котлован, из которого производилось 

продавливание футляра, соединяется с траншеей, вырытой для укладки трубопровода. В траншею 

опускается звено из труб, подлежащих укладке в футляр. Звено предварительно испытывается 

пневматическим способом и покрывается антикоррозионной изоляцией. В конечном котловане, где 

закончено продавливание, устанавливается лебедка, трос от которой пропускается через футляр и 

крепится к временным крюкам или скобам, привернутым к укладываемым в футляр трубам. Для 

предохранения антикоррозионной изоляции рабочей трубы от повреждений применяется инвентарный 

хомут с колесиками, на который укладывается передний конец трубы. На остальной части трубы через 3-

5 м (в зависимости от ее диаметра) укрепляются по окружности диэлектрические скользящие опоры. 

ПРИ УСТАНОВКЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР НА ТРУБЫ В ФУТЛЯРАХ 

Состав работы 

1. Разметка мест установки опор.  

2. Разборка опор перед установкой.  

3. Установка опор на трубы со сборкой и поддерживанием при прихватке. 

Таблица 1 

Нормы времени и расценки на 1 м футляра 
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  Диаметр футляра, мм, до  

Состав звена монтажников  400  1200  1600  

 наружных трубопроводов Диаметр укладываемых труб, мм, до  

  200  1000  1400  

4 разр. - 1  

1,290

39,0


 

6,240

33,0


 

9,170

24,0


 

3 " - 1        

  а  б  в  

ПРИ УКЛАДКЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР 

Состав работы 

1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована.  

2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни.  

3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр.  

4. Вывешивание трубы или звена краном или талью.  

5. Протаскивание, трубы через футляр.  

6. Расстроповка троса.  

7. Уборка лежней со дна траншеи. 

Таблица 2 

Нормы и расценки на 1 м труб, уложенных в футляр 

Состав звена монтажников 

наружных трубопроводов  

Диаметр укладываемых 

труб, мм, до  

Н. вр. Расц. №  

5 разр. - 1  100  0,43  0-34,4  1  

4 " -1  200  0,48  0-38,4  2  

3 " - 1  300  0,55  0-44  3  

  400  0,64  0-51,2  4  

6 разр. - 1  600  0,75  0-62,6  5  

4 " - 2  800  0,87  0-72,6  6  

3 " - 1  1000  1  0-83,5  7  

  1200  1,2  1-00  8  

  1400  1,4  1-17  9  

ПРИ ЗАДЕЛКЕ КОНЦОВ ФУТЛЯРОВ 

Состав работы 

1. Установка деревянных заглушек.  

2. Конопатка зазора между стенками трубы и футляра смоляной прядью.  

3. Приготовление и подноска битума.  

4. Заливка битума в зазор между трубой и футляром. 

Таблица 3 

Нормы времени и расценки на 1 футляр 

Состав звена 

изолировщиков на 

гидроизоляции  

Диаметр 

футляра, мм, до  

Диаметр укладываемых 

труб, мм, до  

Н. вр. Расц. №  

4 разр. - 1  300  100  1,7  1-27  1  

3 " - 1  400  200  2,3  1-71  2  

  1200  1000  6,8  5-07  3  

  1400  1200  7,9  5-89  4  

  1600  1400  9,1  6-78  5  

Примечания: 1. На установку упорных косынок принимать на 1 футляр Н. вр. 1 чел.-ч монтажника 

наружных трубопроводов 4 разр. Расц. 0-79 (ПР-1). 

2. При заделке концов футляров без заливки битумом Н. вр. и Расц. табл.3 умножать на 0,6 (ПР-2) 

§ Е9-2-12. Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов 

Указания по применению норм 
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Нормами параграфа предусмотрена антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов, 

которая производится после испытания трубопроводов. 

Перед нанесением грунтовки изолируемая поверхность стыков очищается от грязи, окалины и 

ржавчины до металлического блеска и протирается насухо тряпками или мягкими щетками. 

Грунтовка наносится на сухую поверхность немедленно после очистки трубопровода. Слой грунтовки 

должен быть ровным, без пропусков, сгустков, подтеков и пузырей. 

Мастика наносится в горячем состоянии при температуре не ниже 170° путем поливки на поверхность 

из лейки и растиранием снизу полотенцем. 

Обертывание стыков труб бризолом и крафтбумагой производится по горячему битуму с нахлесткой 

витков на 2-3 см. Внутренние обмоточные слои накладываются без нахлеста, при этом зазор между 

витками допускается не св. 5 мм. Конец обмотки перекрывается началом следующей ленты не менее 10 

см и закрепляется горячей мастикой. 

Изоляция стыков производится теми же материалами, что и изоляция трубопроводов. 

Состав работ 

При устройстве нормальной изоляции 

1. Приготовление грунтовки и битумной мастики.  

2. Заготовка рулонных изоляционных материалов.  

3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой.  

4. Грунтование поверхности.  

5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность.  

6. Обертывание стыков крафтбумагой. 

При устройстве усиленной изоляции добавляется 

6. Обертывание стыков рулонными материалами.  

7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 

При устройстве весьма усиленной изоляции, кроме того, добавляется 

8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 

9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики. 

Состав звена 

Изолировщик на термоизоляции 4 разр. - 1 

" " 3 " - 2 

Нормы времени и расценки на 1 стык 

Диаметр труб, мм, до  Изоляция    

  нормальная  усиленная  весьма усиленная    

100  

7,190

27,0


 

5,280

39,0


 

2,370

51,0


 

1  

200  

9,210

3,0


 

1,320

44,0


 

4,390

54,0


 

2  

300  

8,240

34,0


 

4,390

54,0


 

7,460

64,0


 

3  

400  

7,300

42,0


 

7,460

64,0


 

8,540

75,0


 

4  

500  

4,390

54,0


 

3,610

84,0


 

730

1


 

5  

600  

2,480

66,0


 

730

1


 

6,870

2,1


 

6  

700  

2,560

77,0


 

3,800

1,1


 

021

4,1


 

7  

800  

650

89,0


 

9,940

3,1


 

171

6,1


 

8  
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900  

730

1


 

101

5,1


 

311

8,1


 

9  

1000  

3,800

1,1


 

171

6,1


 

461

2


 

10  

1200  

9,940

3,1


 

391

9,1


 

751

4,2


 

11  

1400  

171

6,1


 

681

3,2


 

042

8,2


 

12  

1600  

311

8,1


 

831

5,2


 

342

2,3


 

13  

  а  б  в  №  

Примечание. На установку, снятие и очистку котла от грязи и оставшейся массы принимать 1 котел Н. 

вр. 2,8 чел.-ч изолировщиков-пленочников 3 разр., Расц. 1-96 (ПР-1). 

§ Е9-2-13. Тепловая изоляция стальных трубопроводов 

Характеристика условий производства работ 

Перед устройством изоляции выполняется антикоррозионная защита в соответствии с требованиями 

проекта. Трубопровод, подлежащий тепловой изоляции, предварительно укладывается на опоры и 

крепления, соединяется с арматурой и фасонными частями, заделывается в мертвые опоры и 

испытывается. 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена следующая толщина изоляции труб матами, мм: 

Трубопровод  Диаметр труб, мм, до  

  100  250  350  500  600  1400  

Подающий  30  40  50  60  60  80  

Обратный  30  30  30  30  40  40  

Состав работы 

1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой.  

2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру.  

3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты.  

4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с 

выравниванием. 

Таблица 1 

  Изоляция труб матами из 

шлаковаты  

Установка 

каркаса из 

проволочной 

сетки  

Оштукатуривание 

поверхности 

изоляции  

Состав звена  Диаметр труб, мм, до  

  800  1400  1400  1400  

Изолировщик на 

термоизоляции  

        

4 разр. 1  1  - 1  

3 " - 1  1  - 

2 " 1  1  - 1  

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 м изоляции двух труб - подающей и обратной 

Диаметр труб, мм, 

до  

Изоляция труб 

матами из 

шлаковаты  

Установка каркаса из 

проволочной сетки  

Оштукатуривание 

поверхности изоляции  

  

50  

5,210

3,0


 

3,060

09,0


 

6,380

54,0


 

1  
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100  

7,300

43,0


 

1,090

13,0


 

8,450

64,0


 

2  

150  

400

56,0


 

9,110

17,0


 

2,520

73,0


 

3  

200  

1,500

7,0


 

7,140

21,0


 

3,590

83,0


 

4  

250  

6,580

82,0


 

8,160

24,0


 

6,680

96,0


 

5  

300  

6,680

96,0


 

3,200

29,0


 

5,710

1


 

6  

400  

8,850

2,1


 

2,250

36,0


 

930

3,1


 

7  

500  

071

5,1


 

1,300

43,0


 

071

5,1


 

8  

600  

221

7,1


 

7,350

51,0


 

221

7,1


 

9  

700  

431

2


 

3,410

59,0


 

361

9,1


 

10  

800  

641

3,2


 

9,460

67,0


 

501

1,2


 

11  

900  

781

5,2


 

8,510

74,0


 

641

3,2


 

12  

1000  

991

8,2


 

1,580

83,0


 

791

5,2


 

13  

1200  

272

2,3


 

2,670

96,0


 

152

3


 

14  

1400  

632

7,3


 

770

1,1


 

432

4,3


 

15  

  а  б  в  №  

Примечания: 1. Н. вр. и Расц. предусмотрена изоляция труб матами в один слой. При изоляции в два 

слоя Н. вр. и Расц. графы "а" умножать: строк 1-5 - на 1,55 (ПР-1); строк 6-11 - на 1,8 (ПР-2); строк 12-15 

- на 1,9 (ПР-З); в три слоя: строк 1-5 - на 2,2 (ПР-4); строк 6-11 - на 2,6 (ПР-5), строк 12-15 - на 2;8 (ПР-6). 

2. Н. вр. и Расц. предусмотрено оштукатуривание изоляции труб без отделки. При оштукатуривании с 

отделкой Н. вр. и Расц. графы "в" умножать на 1,6 (ПР-7). 

3. Н. вр. и Расц. предусмотрена толщина слоя оштукатуривания до 15 мм. На каждые 5 мм увеличения 

толщины Н. вр. и Расц. графы "в" умножать: без отделки - на 1,14 (ПР-8); с отделкой - на 1,08 (ПР-9). 

Глава 2. АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ 

§ Е9-2-14. Установка фасонных частей 

Состав работы 

1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции.  

2. Установка на готовое основание по заданной отметке.  

3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или 

свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой 

материалов. 

Таблица 1 

Состав звена  Диаметр фасонных частей, мм, до  
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  500  900  2000  

Монтажник наружных трубопроводов        

5 разр. - 1  1  

4 " 1  1  2  

3 " 2  1  1  
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Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 фасонную часть 

  Стальные фасонные части  Чугунные фасонные части    

  Под сварку  Фланцевые          

Диаметр 

фасонных 

частей, мм, до  

отводы, колена, 

патрубки и 

переходы  

тройники  Крестовины  отводы, колена, 

патрубки и 

переходы  

тройники  Крестовины  отводы, колена, 

патрубки и 

переходы  

тройники  крестовины    

100  

7,300

42,0


 

8,350

49,0


 

3,800

1,1


 

4,230

32,0


 

270

37,0


 

540

74,0


 

7,300

42,0


 

8,350

49,0


 

1,620

85,0


 

1  

150  

1,510

7,0


 

1,620

85,0


 

171

6,1


 

7,300

42,0


 

8,350

49,0


 

2,670

92,0


 

8,350

49,0


 

9,400

56,0


 

3,800

1,1


 

2  

200  

8,700

97,0


 

3,800

1,1


 

461

2


 

7,380

53,0


 

460

63,0


 

3,800

1,1


 

460

63,0


 

1,620

85,0


 

9,940

3,1


 

3  

250  

6,870

2,1


 

021

4,1


 

901

6,2


 

9,480

67,0


 

9,560

78,0


 

021

4,1


 

9,560

78,0


 

8,700

97,0


 

171

6,1


 

4  

300  

101

5,1


 

241

7,1


 

192

3


 

1,590

81,0


 

8,700

97,0


 

241

7,1


 

8,700

97,0


 

9,940

3,1


 

391

9,1


 

5  

400  

391

9,1


 

681

3,2


 

772

8,3


 

6,870

2,1


 

101

5,1


 

751

4,2


 

171

6,1


 

611

2,2


 

192

3


 

6  

500  

901

6,2


 

192

3


 

433

7,4


 

171

6,1


 

611

2,2


 

412

3,3


 

681

3,2


 

342

2,3


 

992

1,4


 

7  

600  

402

3


 

882

6,3


 

404

5,5


 

601

2

  162

7,2


 

443

3,4


 

642

3,3


 

443

3,4


 

484

6,5


 

8  

700  

802

5,3


 

363

2,4


 

205

5,6


 

082

6,2


 

802

5,3


 

404

5,5


 

523

4,4


 

644

8,5


 

925

4,7


 

9  

800  

203

4


 

843

8,4


 

925

4,7


 

562

2,3


 

603

5,4


 

445

8,6


 

484

6,5


 

086

6,7


 

767

7,9


 

10  
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900  

683

6,4


 

404

5,5


 

486

1,8


 

962

7,3


 

404

5,5


 

486

1,8


 

605

7


 

767

7,9


 

0010

5,12


 

11  

1000  

074

1,5


 

944

2,6


 

347

2,9


 

513

4,4


 

025

3,6


 

747

7,9


 

786

5,8


 

579

12


 

9611

15


 

12  

1200  

944

2,6


 

905

4,7


 

778

11


 

394

5,5


 

466

1,8


 

579

12


 

  - - 13  

1400  

585

7


 

786

5,8


 

3710

13


 

345

7,6


 

747

7,9


 

9611

15


 

      14  

1600  

546

2,8


 

747

7,9


 

5611

5,14


 

386

8


 

179

5,11


 

3614

18


 

      15  

2000  

987

10


 

979

5,12


 

3614

18


 

987

10


 

9611

15


 

3418

23


 

  -   16  

  а  б  в  г  д  е  ж  з  и  №  
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§ Е9-2-15. Врезка стальных штуцеров в трубопровод 

Состав работы 

1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе.  

2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки.  

3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке. 

Нормы времени и расценки на 1 врезку 

Состав звена монтажников 

наружных трубопроводов  

Диаметр врезаемых 

штуцеров, мм, до  

Н. вр. Расц. №  

5 разр. - 1  50  0,73  0-56,2  1  

3 " - 2  75  0,87  0-67  2  

  100  1,1  0-84,7  3  

  150  1,4  1-08  4  

  200  1,7  1-31  5  

  250  2,2  1-69  6  

  300  2,5  1-93  7  

  400  3,2  2-46  8  

  500  4  3-08  9  

  600  4,7  3-62  10  

5 разр. - 1  700  5,4  4-19  11  

4 " - 1  800  6,1  4-73  12  

3 " - 2  900  6,9  5-35  13  

  1000  7,6  5-89  14  

  1200  9  6-98  15  

  1400  10,5  8-14  16  

Примечание. При врезке штуцеров при помощи кранов и трубоукладчиков Н. вр. и Расц. умножать на 

0,8 (ПР-1). 

§ Е9-2-16. Установка задвижек 

Состав работы 

1. Строповка и опускание задвижек в траншею.  

2. Установка задвижек на готовое основание.  

3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и 

временных болтов.  

4. Выверка установки по заданной отметке.  

5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или 

поддерживание при прихватке стыков. 

Нормы времени и расценки на 1 задвижку 

Состав звена 

монтажников наружных  

Диаметр задвижек, мм, до  Материал задвижек   

 трубопроводов   сталь  чугун    

4 разр. - 2  50  

1,660

87,0


 

5,580

77,0


 

1  

3 " - 1  100  

061

4,1


 

2,910

2,1


 

2  

  150  

441

9,1


 

221

6,1


 

3  

5 разр. - 1  200  

322

9,2


 

002

5,2


 

4  

4 " - 1  250  

962

7,3


 

482

1,3


 

5  

3 " - 1  300  

843

8,4


 

363

2,4


 

6  
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  350  

644

8,5


 

923

94



,

 

7  

  400  

765

2,7


 

964

2,6


 

8  

6 разр. - 1  450  

267

7,8


 

186

4,7


 

9  

4 " - 2  500  

358

10


 

187

6,8


 

10  

3 " - 1  600  

2711

5,13


 

609

5,11


 

11  

  700  

6114

5,17


 

5312

15


 

12  

  800  

3718

22


 

8715

19


 

13  

  900  

7121

26


 

3718

22


 

14  

  1000  

8925

31


 

7121

26


 

15  

  1200  

9832

5,39


 

3928

34


 

16  

  1400  

5040

5,48


 

6534

5,41


 

17  

  1600  - 

3341

5,49


 

18  

  2000  - 

2854

65


 

19  

    а  б  №  

Примечание. При установке задвижек с привернутыми патрубками Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-

1). 

§ Е9-2-17. Установка компенсаторов 

Состав работ 

При установке линзовых и сальниковых компенсаторов 

1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции.  

2. Установка компенсаторов на готовое основание.  

3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора.  

4. Центрирование и подгонка кромок с поддерживанием при прихватке стыков или свертывание 

фланцев с постановкой готовых прокладок.  

5. Выверка установки по заданной отметке. 

При установке П-образных компенсаторов 

1. Строповка и опускание деталей компенсаторов в траншею.  

2. Сборка компенсаторов из отдельных деталей с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков.  

3. Растяжка компенсаторов с выверкой. 

Нормы времени и расценки на 1 компенсатор 

Состав звена монтажников  Диаметр труб,  Компенсаторы    

наружных трубопроводов   мм, до линзовые  сальниковые  П-образные    

5 разр. - 1  100  

8,720

91,0


 

201

5,1


 

681

1,2


 

1  
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4 " - 1  150  

880

1,1


 

082

6,2


 

802

5,3


 

2  

3 " - 1  200  

041

3,1


 

123

9,3


 

644

8,5


 

3  

  300  

361

7,1


 

205

5,6


 

408

5,10


 

4  

  400  

601

2


 

207

9


 

8010

5,13


 

5  

6 разр. - 1  500  

961

32



,

 789

5,11


 

8814

5,17


 

6  

4 " - 1  600  

212

6,2


 

3312

5,14


 

8517

21


 

7  

3 " - 1  700  - 

4514

17


 

2521

25


 

8  

  800  - 

5816

5,19


 

- 9  

  900  - 

7018

22


 

- 10  

  1000  - 

8320

5,24


 

- 11  

  1200  - 

5025

30


 

- 12  

  1400  - 

7529

35


 

- 13  

    а  б  в  №  

Примечания: 1. При установке сальниковых компенсаторов с двойной компенсацией Н. вр. и Расц. 

графы "б" умножать на 1,3 (ПР-1). 

2. При установке П-образных компенсаторов в собранном виде Н. вр. и Расц. графы "в" умножать: для 

компенсаторов диаметром 100-150 мм - на 0,8 (ПР-2); 200-700 мм - на 0,6 (ПР-3). 

§ Е9-2-18. Установка опор и кронштейнов под трубопроводы 

Состав работы 

1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции.  

2. Разметка места установки.  

3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку. 

Состав звена 

Монтажник наружных трубопроводов 5 разр. - 1 

" " " 3 " - 1 

Нормы времени и расценки на 1 опору 

  Опоры    

Диаметр 

труб, мм, до  

скользящие  неподвижные  катковые  кронштейны для 

одной трубы, 

подвесные опоры  

  

50  

040

05,0


 

5,510

64,0


 

9,080

11,0


 

6,300

38,0


 

1  

100  

6,050

07,0


 

660

82,0


 

3,110

14,0


 

370

46,0


 

2  
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200  

9,080

11,0


 

291

6,1


 

3,150

19,0


 

9,530

67,0


 

3  

250  

5,100

13,0


 

691

1,2


 

5,180

23,0


 

2,650

81,0


 

4  

300  

1,120

15,0


 

172

7,2


 

7,210

27,0


 

3,770

96,0


 

5  

400  

1,160

2,0


 

063

8,3


 

290

36,0


 

6,960

2,1


 

6  

500  

7,210

27,0


 

943

9,4


 

8,370

47,0


 

- 7  

600  

4,270

34,0


 

834

6


 

1,490

61,0


 

- 8  

700  

8,330

42,0


 

725

1,7


 

2,610

76,0


 

- 9  

800  

3,400

5,0


 

606

2,8


 

3,730

91,0


 

- 10  

900  

7,460

58,0


 

417

2,9


 

5,800

1


 

- 11  

1000  

1,530

66,0


 

458

5,10


 

6,960

2,1


 

- 12  

1200  

2,650

81,0


 

4710

13


 

211

5,1


 

- 13  

1400  

7,790

99,0


 

1612

1,15


 

371

7,1


 

- 14  

  а  б  в  г  №  

Примечания: 1. При установке подвесных пружинных вертикальных опор Н. вр. и Расц. графы "г" 

умножать на 1,15 (ПР-1). 

2. При установке кронштейнов на две трубы Н. вр. и Расц. графы "г" умножать на 2 (ПР-2). 

3. При установке различных металлических конструкций для неподвижных опор принимать на 100 кг 

конструкций Н. вр. 2,6 чел.-ч, при том же составе звена, Расц. 2-09 (ПР-3). 

§ Е9-2-19. Установка арматуры 

Состав работ 

При установке коверов 

1. Установка железобетонной опорной плиты под ковер с уплотнением грунта, выравниванием 

основания и выверкой.  

2. Установка ковера на цементном растворе или бетонной смеси с закреплением к плите болтами. 

При установке гидрантов, водоразборных колонок и вантузов 

1. Строповка и опускание прибора в котлован или колодец.  

2. Установка прибора на фланцах фасонных частей с постановкой готовых прокладок, свертыванием 

фланцев и выверкой. 

При установке сифонов и гидравлических затворов 

1. Строповка и опускание прибора в котлован.  

2. Установка на готовое основание с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков.  

3. Установка выкидной трубы. 

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 
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Наименование работ  Состав звена 

монтажников 

наружных 

трубопроводов  

Измеритель  

Расц.

Н.вр.
 

№  

Установка коверов  4 разр. - 1  1 ковер  

3,340

46,0


 

1  

Установка гидрантов  3 " - 1  1 гидрант  

8,670

91,0


 

2  

Установка водоразборных колонок  4 разр. - 1 

3 " - 2  

1 колонка  

363

6,4


 

3  

Установка вантузов  4 разр. 1 вантуз  

9,860

1,1


 

4  

Установка сифонов и 

гидравлических затворов 

диаметром  

100  4 разр. - 1  1 прибор  

4,890

2,1


 

5  

условного прохода, мм, 

до  

150  3 " - 1    

191

6,1


 

6  

  200      

491

2


 

7  

  250      

791

4,2


 

8  

  300      

162

9,2


 

9  

  400      

682

6,3


 

10  

  500  5 разр. - 1    

393

4,4


 

11  

  600  3 " - 2    

084

3,5


 

12  

Глава 3. КОЛЛЕКТОРЫ И КАНАЛЫ 

§ Е9-2-20. Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрено устройство сборных железобетонных коллекторов из трех основных 

элементов: стеновых блоков Г-образной формы, плит днища и плит перекрытия. 

Нормы времени и расценки на 1 м коллектора 

Наименование работ  Состав звена  Площадь внутреннего сечения 

коллекторов, м
2
, до  

  

    4  8  12  16    

При устройстве коллектора 

1. Установка бортовых досок и маячных 

колышков. 2. Устройство бетонной 

подготовки с подачей бетонной смеси в 

траншею, разравниванием и уплотнением. 

3. Установка стеновых блоков с очисткой 

основания, подачей и расстиланием 

цементного раствора, строповкой и 

опусканием блоков в траншею и выверкой. 

4. Заделка вертикальных швов между 

блоками цементным раствором с 

устройством и разборкой опалубки и 

затиркой поверхности. 5. Укладка плит 

 

Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

5 разр. - 1 

4 " - 1 

3 " - 2 

2 " - 1  

 

692

6,3


 

 

073

1,4


 

 

523

7,4


 

 

813

1,5


 

 

1  
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днища с очисткой основания, подачей и 

расстиланием цементного раствора, 

строповкой и опусканием плит в траншею 

и выверкой. 6. Заделка швов между 

плитами днища цементным раствором с 

затиркой поверхности. 7. Заделка стыков 

между стеновыми блоками и плитами 

днища бетонной смесью с выправкой 

арматурных выпусков, укладкой 

продольных арматурных стержней, вязкой 

узлов, подачей и укладкой бетонной смеси 

в стыки с уплотнением и заглаживанием 

поверхности. 8. Укладка плит перекрытия 

с очисткой мест укладки, подачей и 

расстиланием цементного раствора, 

строповкой и опусканием плит в траншею 

и выверкой. 9. Заделка швов между 

плитами перекрытия и стыков между 

стеновыми блоками и плитами перекрытия 

цементным раствором с устройством и 

разборкой опалубки и затиркой 

поверхности. 10. Устройство 

выравнивающего слоя по перекрытию из 

цементного раствора с заглаживанием 

поверхности  

Устройство гидроизоляции перекрытия из 

двух слоев гидроизола на битуме с 

заготовкой материалов  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1 

2 " - 1  

7,490

7,0


 

2,580

82,0


 

3,700

99,0


 

1,780

1,1


 

2  

Устройство защитного слоя по 

гидроизоляции перекрытия из цементного 

раствора с заглаживанием поверхности  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

3 разр. - 1 

2 " - 1  

9,380

58,0


 

9,440

67,0


 

6,610

92,0


 

7,730

1,1


 

3  

При устройстве коллекторов в грунтах, 

насыщенных водой, 

добавляется: 

Устройство гидроизоляции основания 

коллекторов из двух слоев гидроизола на 

битуме с заготовкой материалов 

 

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1 

2 " - 1  

3,380

54,0


 

6,470

67,0


 

6,590

84,0


 

3,650

92,0


 

4  

Устройство защитного слоя по 

гидроизоляции основания из цементного 

раствора с заглаживанием поверхности  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

3 разр. - 1 

2 " - 1  

9,380

58,0


 

2,480

72,0


 

6,610

92,0


 

670

1


 

5  

Устройство гидроизоляции стен 

коллектора из двух слоев гидроизола на 

битуме (на 1 м высоты коллектора) с 

заготовкой материалов  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1 

2 " - 1  

1,510

72,0


 

6  

Устройство защитной стенки из 

асбестоцементных плит (на 1 м высоты 

коллектора) 

Изолировщики 

на 

термоизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1  

2,430

58,0


 

7  

    а  б  в  г  №  
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§ Е9-2-21. Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов 

Нормы времени и расценки на 1 м коллектора 

Наименование работ  Состав звена  Площадь внутреннего 

сечения коллекторов, м
2
 

  

    6,25 (2,5  

2,5 м) 

10,4 (4  2,6 

м) 

  

При устройстве коллекторов 

1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. 

Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной 

смеси в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. 

Устройство выравнивающего слоя по бетонному 

основанию из цементного раствора с заглаживанием 

поверхности. 4. Установка объемных секций с выверкой. 

5. Заделка швов между секциями. 6. Устройство 

выравнивающего слоя по перекрытию из цементного 

раствора с заглаживанием поверхности (для коллектора 

сечением 2,5х2,5) 

  

 

Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

5 разр. - 1 

4 " - 1 

3 " - 2 

2 " - 1  

 

022

7,2


 

 

322

1,3


 

 

1  

Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев 

гидроизола на битуме с заготовкой материалов  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1 

2 " - 1  

7,490

7,0


 

6,690

98,0


 

2  

Устройство защитного слоя по гидроизоляции 

перекрытия из цементного раствора с заглаживанием 

поверхности  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

3 разр. - 1 

2 " - 1  

9,380

58,0


 

610

91,0


 

3  

При устройстве коллекторов в грунтах, насыщенных 

водой, 

добавляется: 

Устройство гидроизоляции основания из двух слоев 

гидроизола на битуме с заготовкой материалов  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1 

2 " - 1  

6,420

6,0


 

9,630

9,0


 

4  

Устройство защитного слоя по гидроизоляции основания 

из цементного раствора с заглаживанием поверхности  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

3 разр. - 1 

2 " - 1  

9,380

58,0


 

610

91,0


 

5  

Устройство гидроизоляции стен коллектора из двух слоев 

гидроизола на битуме (на 1 м высоты коллектора) с 

заготовкой материалов  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1 

2 " - 1  

1,510

72,0


 

6  

Устройство защитной стенки из асбестоцементных плит 

(на 1 м высоты коллектора) 

Изолировщики 

на 

термоизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1  

2,430

58,0


 

7  

    а  б  №  

§ Е9-2-22. Устройство сборных железобетонных типовых каналов   

из Г- и Т-образных блоков 

Нормы времени и расценки на 1 м канала 

Наименование работ  Состав звена  Блок  Диаметр 

труб, мм, 

до  

Н. вр. Расц. №  

При устройстве каналов       
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1. Установка бортовых досок и маячных 

колышков. 2. Устройство песчаного 

выравнивающего слоя с подачей песка в  

Монтажники 

наружных 

трубопроводов  

 Г-образные  300  3,4  2-54  1  

траншею, разравниванием и уплотнением. 

3. Укладка плит днища со строповкой,  

5 разр. - 1    500  3,6  2-69  2  

опусканием в траншею и выверкой. 4. 

Заделка швов между плитами днища  

4 " - 1    700  3,9  2-92  3  

цементным раствором с затиркой 

поверхности. 5. Установка стеновых 

блоков  

3 " - 2    900  4,4  3-29  4  

с очисткой основания, подачей и 

расстиланием цементного раствора,  

2 " - 1  Т-образные  800  3,4  2-54  5  

строповкой и опусканием блоков в 

траншею. 6. Заделка швов между 

стеновыми блоками  

    1000  3,9  2-92  6  

цементным раствором с установкой и 

разборкой опалубки. 7. Заделка швов 

между  

    1200  4,2  3-14  7  

стеновыми блоками и плитами днища 

цементным раствором с затиркой 

поверхности. 8. Заделка стыков между 

стеновыми блоками и плитами днища 

бетонной смесью (в каналах из Г-образных 

блоков) с выправкой арматурных 

выпусков, укладкой продольных 

арматурных стержней, вязкой узлов, 

укладкой бетонной смеси, уплотнением и 

затиркой поверхности. 9. Укладка 

железобетонных опорных плит под 

трубопровод с .разметкой и очисткой мест 

укладки, подачей и расстиланием 

цементного раствора, строповкой и 

опусканием в траншею и выверкой. 10. 

Укладка плит перекрытия с очисткой мест 

укладки, подачей и расстиланием 

цементного раствора, строповкой и 

опусканием плит в траншею и выверкой. 

11. Заделка швов между плитами 

перекрытия и стыков между стеновыми 

блоками и плитами перекрытия цементным 

раствором с установкой и разборкой 

опалубки и затиркой поверхности. 12. 

Устройство выравнивающего слоя по 

перекрытию из цементного раствора с 

заглаживанием поверхности  

    1400  5  3-74  8  

Устройство гидроизоляции перекрытия из 

двух слоев гидроизола на битуме с 

заготовкой материалов  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции  

Г-образные  300  0,6  0-42,6  9  

  4 разр. - 1    500 

 

0,68  0-48,3  10  

  3 " - 1    700 

 

0,75  0-53,3  11  

  2 " - 1    900 

 

0,86  0-61,1  12  

    Т-образные  800 

 

0,7  0-49,7  13  

      1000 

 

0,8  0-56,8  14  

      1200 

 

0,93  0-66  15  

      1400 

 

1,1  0-78,1  16  
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Устройство защитного слоя по 

гидроизоляции перекрытия из цементного 

раствора с заглаживанием поверхности  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции  

Г-образные  300  0,53  0-35,5  17  

  3 разр. - 1    500 

 

0,6  0-40,2  18  

  2 " - 1    700 

 

0,7  0-46,9  19  

      900 

 

0,81  0-54,3  20  

    Т-образные  800 

 

0,65  0-43,6  21  

      1000 

 

0,75  0-50,3  22  

      1200 

 

0,89  0-59,6  23  

      1400 

 

1  0-67  24  

§ Е9-2-23. Устройство сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков 

Нормы времени и расценки на 1 м канала 

Наименование работ Состав звена  Диаметр 

труб, 

мм, до  

Н. вр. Расц. №  

При устройстве каналов 

1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. 

Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей 

песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 

 

Монтажники 

наружных 

трубопроводов  

 

200  

 

2  

 

1-50  

 

1  

3. Укладка плит днища со строповкой и опусканием в 

траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами  

5 разр. - 1  400  2,6  1-94  2  

днища цементным раствором с затиркой поверхности. 4 " - 1          

 5. Установка стеновых блоков с очисткой  3 " - 2  600  3  2-24  3  

основания, подачей и расстиланием цементного 

раствора, строповкой и опусканием в траншею. 6. 

Заделка вертикальных швов между блоками и стыков 

между блоками и плитами днища цементным раствором 

с устройством и разборкой опалубки и затиркой 

поверхности. 7. Укладка железобетонных опорных плит 

под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, 

подачей и расстиланием цементного раствора, 

строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 8. 

Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, 

подачей и расстиланием цементного раствора, 

строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 9. 

Заделка швов между плитами перекрытия и стыков 

между стеновыми блоками и плитами перекрытия 

цементным раствором с устройством и разборкой 

опалубки и затиркой поверхности. 10. Устройство 

выравнивающего слоя по перекрытию из цементного 

раствора с заглаживанием поверхности 

  

2 " - 1          

Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев 

гидроизола на битуме с заготовкой материалов  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции  

200  0,33  0-23,4  4  

  4 разр. - 1 

  

400  0,46  0-32,7  5  

  3 " - 1 

2 " - 1  

600  0,6  0-42,6  6  

Устройство защитного слоя по гидроизоляции 

перекрытия из цементного раствора с заглаживанием 

поверхности  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции  

200  0,27  0-18,1  7  

  3 разр. - 1  400 0,40  0-26,8  8  
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  2 " - 1  600  0,53  0-35,5  9  

§ Е9-2-24. Устройство сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов 

Нормы времени и расценки на 1 м канала 

Наименование работ Состав звена  Диаметр 

труб, мм, до  

Н. вр. Расц. №  

При устройстве каналов 

1. Установка бортовых досок и маячных 

колышков. 2. Устройство песчаного основания с 

подачей песка в траншею, разравниванием и  

 

Монтажники 

наружных 

трубопроводов  

 

200  

 

0,95  

 

0-71,1  

 

1  

уплотнением. 3. Установка лотковых днищ  5 разр. - 1  300  1,2  0-89,8  2  

со строповкой и опусканием в траншею и 

выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми  

4 " - 1  400  1,5  1-12  3  

днищами цементным раствором с затиркой 

поверхности. 5. Укладка железобетонных  

3 " - 2  600  1,8  1-35  4  

опорных плит под трубопровод с разметкой и 

очисткой мест укладки, подачей и  

2 " - 1  800  2,2  1-65  5  

расстиланием цементного раствора, строповкой 

и опусканием в траншею и выверкой. 

  1000  2,6  1-94  6  

 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и 

расстиланием цементного раствора,  

  1200  3,2  2-39  7  

строповкой и опусканием в траншею и 

выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми 

перекрытиями, между плитами днища и 

лотковыми перекрытиями цементным раствором 

с устройством и разборкой опалубки и затиркой 

поверхности. 8. Устройство выравнивающего 

слоя по перекрытию из цементного раствора с 

заглаживанием поверхности 

  

  1400  3,8  2-84  8  

Устройство гидроизоляции перекрытия из двух 

слоев гидроизола на битуме с заготовкой 

материалов  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции  

200  0,28  0-19,9  9  

  4 разр. - 1  300 0,35  0-24,9  10  

  3 " - 1  400 0,48  0-34,1  11  

  2 " - 1  600 0,58  0-41,2  12  

    800 0,66  0-46,9  13  

    1000 0,75  0-53,3  14  

    1200 0,84  0-59,6  15  

    1400 0,96  0-68,2  16  

Устройство защитного слоя по гидроизоляции 

перекрытия из цементного раствора с 

заглаживанием поверхности  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции  

200  0,25  0-16,8  17  

  3 разр. - 1  300 0,34  0-22,8  18  

  2 " - 1  400 0,48  0-32,2  19  

    600 0,6  0-40,2  20  

    800 0,69  0-46,2  21  

    1000 0,79  0-52,9  22  

    1200 0,9  0-60,3  23  

    1400 1  0-67  24  

§ Е9-2-25. Устройство сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций 

Нормы времени и расценки на 1 м канала 

Наименование работ Состав звена  Диаметр 

труб, мм, 

до  

Н. вр. Расц. №  

При устройстве каналов 

1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 

2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с  

 

Монтажники 

наружных  

 

250  

 

1,1  

 

0-82,3  

 

1  
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подачей песка в траншею, разравниванием и 

уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой 

и  

трубопроводов 

5 разр. - 1  

350  1,3  0-97,2  2  

опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов 

между плитами днища цементным раствором с 

затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных 

опорных плит под трубопровод с разметкой и 

очисткой мест укладки, подачей и расстиланием 

цементного раствора, строповкой и опусканием в 

траншею и выверкой. 6. Установка П-образных 

секций с очисткой основания, подачей и 

расстиланием цементного раствора, строповкой и 

опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов 

между секциями, между плитами днища и секциями 

цементным раствором с устройством и разборкой 

опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство 

выравнивающего слоя по перекрытию из 

цементного раствора 

  

4 " - 1 

3 " - 2 

2 " - 1  

600  1,6  1-20  3  

Устройство гидроизоляции перекрытия из двух 

слоев гидроизола на битуме с заготовкой 

материалов  

Изолировщики 

на  

250  0,39  0-27,7  4  

  гидроизоляции 

4 разр. - 1  

350  0,47  0-33,4  5  

  3 " - 1 

2 " - 1  

600  0,59  0-41,9  6  

Устройство защитного слоя по гидроизоляции 

перекрытия из цементного раствора с 

заглаживанием  

Изолировщики 

на  

250  0,33  0-22,1  7  

поверхности  гидроизоляции  350  0,41  0-27,5  8  

  3 разр. - 1 

2 " - 1  

600  0,54  0-36,2  9  

§ Е9-2-26. Устройство кирпичных прямоугольных типовых каналов 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрено устройство кирпичных прямоугольных типовых каналов. 

До начала работ все необходимые материалы и железобетонные изделия завозятся на объект и 

укладываются вдоль трассы в зоне работы крана. Железобетонные изделия перед установкой очищаются. 

Кладка стен и устройство перекрытия каналов производится после монтажа и изоляции трубопроводов. 

Опорные плиты под трубопроводы устанавливаются до монтажа труб. 

Нормы времени и расценки на 1 м канала 

    Диаметр труб, мм, до    

Наименование работ Состав звена              

    100  200  300  400  500    

При устройстве бетонной 

подготовки  

              

1. Установка бортовых 

досок и маячных 

колышков. 2. Устройство 

песчаного 

выравнивающего слоя. 

3. Устройство бетонной 

подготовки с подачей 

бетонной смеси в 

траншею, разравниванием 

и уплотнением  

Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

3 разр. - 2 

2 " - 2  

1,240

36,0


 

8,300

46,0


 

5,350

53,0


 

5,410

62,0


  

2,460

69,0


 
1  

Укладка железобетонных 

опорных плит под 

трубопровод с разметкой и 

очисткой мест укладки, 

Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

4 разр. - 1 

2,020

03,0


 

7,030

05,0


 

2  
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подачей и расстиланием 

цементного раствора, 

строповкой и опусканием в 

траншею и выверкой  

3 " - 2  

Кладка кирпичных стен с 

подачей материалов в 

траншею, очисткой 

основания, расстиланием 

цементного раствора и 

необходимой околкой 

кирпича  

Каменщики 

4 разр. - 1 

2 " - 1  6,380

54,0


 

2,670

94,0


  

001

4,1


 

141

6,1


 

501

1,2


 

3  

При укладке плит 

перекрытия 

1. Укладка плит 

перекрытия с очисткой 

мест укладки, подачей и 

расстиланием цементного 

раствора, строповкой их, 

опусканием в траншею и 

выверкой. 

2. Заделка швов между 

плитами перекрытия, 

между стенами и плитами 

перекрытия цементным 

раствором с устройством и 

разборкой опалубки и 

затиркой поверхности  

Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

4 разр. - 1 

3 " - 2  

7,380

53,0


 

9,290

41,0


 

4,390

54,0


 

1,510

7,0


 

4  

Устройство 

выравнивающего слоя по 

перекрытию из цементного 

раствора с заглаживанием 

поверхности  

Бетонщики 

3 разр. - 1 

2 " - 1  1,120

18,0


 

1,160

24,0


 

1,180

27,0


 

1,240

36,0


 

5  

Устройство гидроизоляции 

перекрытия из двух слоев 

гидроизола на битуме с 

заготовкой материалов  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1 

2 " - 1  

3,210

3,0


 

6,250

36,0


 

1,290

41,0


 

9,360

52,0


 

6  

Устройство защитного 

слоя по гидроизоляции 

перекрытия из цементного 

раствора с заглаживанием 

поверхности  

Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

3 разр. - 1 

2 " - 1  

4,150

23,0


 

1,200

3,0


 

5,230

35,0


 

8,300

46,0


 

7  

   а  б  в  г  д  №  

Примечание. При устройстве каналов в траншеях с распорами Н. вр. и Расц. строки 3 умножать на 1,25 

(ПР-1). 

§ Е9-2-27. Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах 

Состав работы 

1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта 

на бровку.  

2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением.  

3. Установка арматуры с вязкой узлов.  

4. Установка опалубки с заготовкой элементов.  

5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности.  

6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель. 

Состав звена 

Монтажники наружных трубопроводов 4 разр. - 1 

" " " 3 " - 2 

" " " 2 " - 1 
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Нормы времени и расценки на 1 опору 

Диаметр труб, мм,  Каналы    

 до из Г- и Т-образных блоков  непроходные всех конструкций    

  Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.   

50  - - 2,3  1-63  1  

80  - - 3,5  2-48  2  

100  12  8-49  4,2  2-97  3  

150  15  10-61  6,1  4-32  4  

200  16,5  11-67  7,9  5-59  5  

250  17,5  12-38  9,3  6-58  6  

300  19,5  13-80  11  7-78  7  

400  22,5  15-92  15  10-61  8  

500  25  17-69  18  12-74  9  

600  28  19-81  22,5  15-92  10  

700  31  21-93  25  17-69  11  

800  33,5  23-70  29  20-52  12  

900  36,5  25-82  32,5  22-99  13  

1000  40  28-30  36,5  25-82  14  

1200  45  31-84  43  30-42  15  

1400  51  36-08  49,5  35-02  16  

  а  б  №  

§ Е9-2-28. Устройство нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев 

Наименование работ  Состав звена  Состав работ  Измери- 

тель  

Н.вр. Расц. №  

Установка стеновых 

железобетонных 

блоков коллекторов, 

каналов и камер при 

площади блоков, м
2
, 

до  

0,5  Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

5 разр. - 1 

3 " - 2  

1.Подбор и очистка блоков. 

2. Очистка основания от 

мусора. 3. Расстилание 

цементного раствора. 4. 

Строповка и опускание 

блоков в траншею  

1 блок  0,22  0-16,9  1  

  0,75    или котлован. 5. Установка    0,26  0-20  2  

  1    блоков на место с 

выверкой  

  0,32  0-24,6  3  

  1,25        0,37  0-28,5  4  

  1,5        0,43  0-33,1  5  

  2        0,53  0-40,8  6  

  3        0,75  0-57,8  7  

  4        0,96  0-73,9  8  

  5        1,2  0-92,4  9  

  6        1,4  1-08  10  

  8        1,8  1-39  11  

  10        2,3  1-77  12  

Укладка 

железобетонных 

плит перекрытия и 

днища коллекторов, 

каналов и камер при 

площади плит, м
2
, до  

1  Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

4 разр. - 1 

3 " - 2  

1. Подбор и очистка плит. 

2. Очистка мест укладки 

плит. 3. Расстилание 

цементного раствора. 4. 

Строповка и опускание 

плит с укладкой на место  

1 плита  0,2  0-14,6  13  

  2        0,24  0-17,5  14  

  3        0,3  0-21,9  15  

  4        0,36  0-26,3  16  

  6        0,52  0-38  17  

  8        0,69  0-50,4  18  

  10        0,84  0-61,3  19  

Укладка под 

трубопровод 

железобетонных 

опорных плит 

0,20,2  То же  1. Разметка мест укладки. 

2. Очистка основания. 3. 

Расстилание цементного 

раствора. 4. Строповка и 

То же  0,06  0-04,4  20  



 42 

размером, м  опускание плиты с 

укладкой на основание и 

выверкой  

  0,30,3        0,09  0-06,6  21  

  0,40,4        0,12  0-08,8  22  

  0,50,5        0,19  0-13,9  23  

  0,650,6

5  

      0,26  0-19  24  

  0,750,7

5  

      0,33  0-24,1  25  

  0,90,9        0,45  0-32,9  26  

  1,21,2        0,64  0-46,7  27  

  1,51,5        0,83  0-60,6  28  

Заделка 

вертикальных швов 

между стеновыми 

блоками при высоте 

блоков, м  

до 1,5  Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

4 разр. - 1  

1. Установка опалубки. 2. 

Заделка швов цементным 

раствором. 3. Разборка 

опалубки. 4. Затирка 

поверхности  

1 м шва  0,11  0-08,2  29  

  св. 1,5  3 " - 1      0,16  0-11,9  30  

Заделка горизонтальных швов 

между плитами перекрытия 

или плитами днища  

    то же  0,05  0-03,7  31  

Заделка стыков между плитами 

днища и стеновыми блоками Г-

образной формы  

Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

4 разр. - 1 

3 " - 1  

1. Укладка арматурных 

стержней в стыки с 

выпрямлением арматурных 

выпусков и вязкой узлов. 2. 

Укладка бетонной смеси 

или цементного раствора в 

стыки с уплотнением и 

заглаживанием 

поверхности  

1 м шва  0,25  0-18,6  32  

Устройство 

гидроизоляции 

стыков коллекторов 

и каналов из двух 

слоев гидроизола на 

битуме при ширине 

шва, см, до  

30  Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1 

2 " - 1  

1. Нарезка рулонных 

материалов. 2. Варка 

битумной мастики. 3. 

Нанесение битумной 

мастики на стыки. 4. 

Наклейка двух слоев 

рулонных материалов на 

поверхность стыков  

1 м шва  0,17  0-12,1  33  

  50      то же  0,21  0-14,9  34  

Выравнивание 

бетонных 

поверхностей 

цементным 

раствором 

толщиной слоя, мм, 

до  

10  Бетонщики 

3 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Очистка поверхности. 2. 

Перелопачивание 

цементного раствора. 3. 

Нанесение раствора на 

бетонную поверхность с 

заглаживанием  

1 м
2
 

поверх- 

ности  

0,15  0-10,1  35  

  20        0,18  0-12,1  36  

  30        0,2  0-13,4  37  

  50        0,23  0-15,4  38  

Устройство 

защитного слоя по 

гидроизоляции из 

цементного 

раствора толщиной 

слоя, мм, до  

20  Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

3 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Очистка поверхности. 2. 

Перелопачивание 

цементного раствора. 3. 

Нанесение раствора на 

бетонную поверхность с 

заглаживанием  

1 м
2
 

поверх- 

ности  

0,21  0-14,1  39  

  40        0,23  0-15,4  40  

Кирпичная кладка 

стен каналов при 

толщине стен в 

кирпичах  

1/2  Каменщики 

4 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Очистка основания. 2. 

Кладка кирпичных стен на 

цементном растворе с 

околкой кирпича и 

1 м
3
 

кладки  

5,3  3-79  41  
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перелопачиванием 

готового цементного 

раствора и выкладкой 

отверстий для труб (в 

колодцах и камерах). 3. 

Выверка кладки. 4. 

Установка и заделка труб и 

ходовых скоб в процессе 

кладки (в колодцах и 

камерах) 

  1        4,1  2-93  42  

  1 1/2        3,4  2-43  43  

  2        3  2-15  44  

Кирпичная кладка 

прямоугольных 

колодцев и камер 

переменного 

сечения при 

толщине стен в 

кирпичах  

1  Каменщики 

5 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Очистка основания. 2. 

Кладка кирпичных стен на 

цементном растворе с 

околкой кирпича и 

перелопачиванием 

готового цементного 

раствора и выкладкой 

отверстий для труб (в 

колодцах и камерах). 3. 

Выверка кладки. 4. 

Установка и заделка труб и 

ходовых скоб в процессе 

кладки (в колодцах и 

камерах) 

То же  4,4  3-41  45  

  1 1/2        3,7  2-87  46  

  2        3,3  2-56  47  

То же, круглых  1        4,8  3-72  48  

  1 1/2        4,1  3-18  49  

  2        3,6  2-79  50  

Устройство 

температурно- 

осадочных швов в 

коллекторах при 

площади 

внутреннего 

сечения 

коллекторов, м
2
, до  

4  Изолировщики 

на 

гидроизоляции 

4 разр. - 1 

3 " - 1 

2 " - 1  

1. Укладка просмоленного 

каната в швы. 2. 

Выравнивание бетонной 

поверхности шва 

перекрытия цементным 

раствором. 3. Заделка швов 

битумной мастикой. 4. 

Устройство гидроизоляции 

швов основания и стен из 

четырех слоев и 

перекрытия из шести слоев 

гидроизола на битуме. 5. 

Устройство защитного 

слоя из цементного 

раствора по гидроизоляции 

швов перекрытия. 6. 

Облицовка температурно-

осадочных швов стен 

асбестоцементными 

плитами  

1 шов 

(стык) 

9,9  7-03  51  

  6        11  7-81  52  

  8        13  9-23  53  

  10        15  10-65  54  

  12        16,5  11-72  55  

  14        18,5  13-14  56  

  16        21,5  15-27  57  

Устройство опалубки 

прямоугольных камер и 

колодцев  

Плотники 

4 разр. - 1 

3 " - 1  

1. Заготовка элементов 

опалубки. 2. Установка 

стоек с закреплением. 3. 

Обшивка стоек досками с 

1 м
2
 

опалубк

и, 

сопри- 

0,75  0-55,9  58  
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устройством проемов для 

труб  

касаю- 

щейся с 

бетоном  

Разборка опалубки 

прямоугольных камер и 

колодцев  

Плотники 

3 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Разборка обшивки с 

очисткой досок от остатков 

бетона. 2. Раскрепление и 

уборка стоек. 3. Укладка 

материалов в штабель  

То же  0,2  0-13,4  59  

Установка 

арматуры 

прямоугольных 

камер и колодцев из 

отдельных 

стержней 

диаметром, мм, до  

6  Арматурщики 

5 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Разметка расположения 

стержней и хомутов. 2. 

Установка арматуры 

непосредственно в 

опалубке с вязкой узлов. 

1 т уста- 

новлен- 

ной 

арма- 

туры  

37  28-68  60  

  8        31  24-03  61  

  12        20  15-50  62  

  18        14,5  11-24  63  

  26        11  8-53  64  

Укладка бетонной смеси в 

стены коллекторов, каналов, 

камер, неподвижных опор и 

обойм трубопроводов  

Бетонщики 

4 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Очистка опалубки от 

мусора. 2. Устройство 

легких подмостей. 3. 

Укладка бетонной смеси в 

траншею или котлован с 

разравниванием и 

уплотнением  

1 м
3
 

бетон- 

ной 

смеси  

1,8  1-29  65  

Устройство монолитных 

бетонных опор и упоров под 

трубопроводы, фасонные части 

и арматуру  

Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

3 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Рытье приямка для 

упора. 2. Подача и укладка 

бетонной смеси в 

опалубку. 3. Разравнивание 

и уплотнение бетонной 

смеси  

1 м
3
 

бетон- 

ной 

смеси  

2,3  1-54  66  

Установка люков колодцев и 

камер  

Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

4 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Приготовление 

цементного раствора с 

подноской составляющих. 

2. Выравнивание 

основания под обойму. 3. 

Установка и закрепление 

обоймы. 4. Заделка обоймы 

раствором. 5. Установка 

крышки люка  

1 люк  1,2  0-85,8  67  

Снятие люков колодцев и 

камер  

Монтажники 

наружных 

трубопроводов 

4 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Очистка люка. 2. Снятие 

крышки крепления 

обоймы. 3. Снятие обоймы 

и очистка от раствора  

1 люк  1,3  0-93  68  

Наращивание кирпичных 

горловин колодцев и камер  

Каменщики 

4 разр. - 1 

2 " - 1  

1. Подноска материалов. 2. 

Приготовление цементного 

раствора. 3. Очистка 

основания. 4. Кирпичная 

кладка горловин  

1 ряд 

кирпича  

0,29  0-20,7  69  

Разборка кирпичных горловин 

колодцев и камер  

Каменщик 

2 разр. 

1. Разборка кирпичной 

кладки горловин. 2. 

Очистка кирпича от 

раствора. 3. Укладка 

кирпича в штабель  

То же  0,34  0-21,8  70  

Примечания: 1. При устройстве кирпичных колодцев, каналов и камер в котлованах с распорами Н. вр. 

и Расц. строк 41-50 умножать на 1,25 (ПР-1). 

2. При устройстве канализационных колодцев Н. вр. и Расц. строк 45-50 умножать на 1,3 (ПР-2). 

3. При установке П-образных секций и лотковых блоков каналов Н. вр. и Расц. строк 13-19 умножать 

на 1,2 (ПР-З). 
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4. Нормами и расценками строк 60-64 предусмотрена установка арматуры с вязкой узлов соединений. 

При установке арматуры с электросваркой узлов соединений Н. вр. и Расц. строк 60-64 умножать на 0,75 

(ПР-4). 

5. Нормами строки 65 предусмотрена укладка бетонной смеси в стены коллекторов, каналов и камер. 

Укладку бетонной смеси в основание и перекрытие коллекторов, каналов и камер нормировать по строке 

2 § Е9-2-32. 

6. При кладке кирпичных колодцев постоянного сечения Н.вр. и Расц. строк 45-50 умножать на 0,94 

(ПР-5). 

Глава 4. КОЛОДЦЫ 

§ Е9-2-29. Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена следующая глубина заложения колодцев, м: 

3 - из отдельных колец; 

2,5 - из готовых цилиндров на водопроводных, газопроводных и водосточных сетях; 

3 - на канализационных сетях диаметром трубопроводов до 400 мм; 

3,5 - на канализационных сетях диаметром трубопроводов 500-900 мм; 

4 - на канализационных сетях диаметром трубопроводов 1000-1500 мм. 

Состав работы 

1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна 

котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением.  

2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором.  

3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов.  

4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и 

разборкой опалубки.  

5. Установка лестниц и скоб с закреплением.  

6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором.  

7. Установка опорного кольца и люка с закреплением на месте. 

При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности 

колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную. 

Нормы времени и расценки на 1 колодец 

      Колодец    

Наименование работ  Состав звена  Диаметр 

колодца, мм  

из отдельных 

колец  

из готовых 

цилиндров  

  

Устройство колодцев  Монтажники 

наружных 

трубопроводов  

800  - 

682

8,3


 

1  

  4 разр. - 1 

3 " - 3  

1000  

375

6,7


 

883

5,5


 

2  

  2 " - 1          

Устройство колодцев  Монтажники 

наружных 

трубопроводов  

1250  

646

1,9


 

695

87



,

 

3  

  5 разр. - 1  1500  

677

5,10


 

  4  

  3 " - 3  2000  

869

5,13


 

017

6,9


 

5  

  2 " - 1  2500  - 

408

5,11


 

6  

Покрытие наружной 

поверхности колодцев 

битумом за два раза (в 

грунтах, насыщенных 

водой) 

Изолировщик на 

гидроизоляции 

4 разр. 

800  - 

3,700

89,0


 

7  

    1000  

261

6,1


 

341

7,1


 

8  
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    1250  

741

2,2


 

581

2


 

9  

    1500  

372

3


 

212

8,2


 

10  

    2000  

243

1,4


 

003

8,3


 

11  

    2500  - 

953

5


 

12  

  а  б  №  

Примечания: 1. Нормами настоящего параграфа предусмотрено устройство колодцев с установкой 

опорного кольца и люка (без горловины). На установку каждого кольца горловины добавлять Н.вр. 1,5 

чел.-ч при составе звена монтажников наружных трубопроводов 4 разр. - 1, 3 разр. - 3 и 2 разр. - 1; Расц. 

1-06 (ПР-1). 

2. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, Н.вр. и Расц. строк 1-6 умножать на 1,05 

(ПР-2). 

3. При устройстве колодцев в котлованах с распорами Н.вр. и Расц. строк 1-6 умножать на 1,25 (ПР-З). 

4. При устройстве колодцев из железобетонных колец на кирпичном или монолитном бетонном 

фундаменте Н. вр. и Расц. графы "а" умножать на 0,7 (ПР-4). 

Устройство фундаментов нормировать по § Е9-2-28. 

§ Е9-2-30. Устройство типовых кирпичных колодцев 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ 

Состав работы 

1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна 

котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением.  

2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и 

уплотнением.  

3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и 

перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий 

для труб.  

4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором.  

5. Установка и закрепление люков с крышками. 

Состав звена 

Каменщик 5 разр. - 1 

" 3 " - 1 

" 2 " - 1 

Таблица 1 

Нормы времени и расценки на 1 колодец 

Назначение 

трубопроводов  

Основания колодцев  Диаметр 

труб, 

мм, до  

Глубина 

заложения 

колодцев, м, 

до  

Н. вр. Расц. №  

Водопровод и  Круглые  без присоединения  200  2  13  9-75  1  

 газопровод     400    15  11-25  2  

    с присоединением  200    15,5  11-63  3  

      400    17,5  13-13  4  

    без присоединения  200  3  16,5  12-38  5  

      400    18,5  13-88  6  

    с присоединением  200    19,5  14-63  7  

      400    22  16-50  8  

Водопровод и  Прямоугольные  без присоединения  200  3  20,5  15-38  9  

газопровод      400    23  17-25  10  

    с присоединением  200    24  18-00  11  

      400    28  21-00  12  

Канализация  Круглые  200  3  18,5  13-88  13  
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    500  4  24  18-00  14  

    800    28  21-00  15  

    1000  5  38  28-50  16  

  Прямоугольные  600  4  25  18-75  17  

    800    28,5  21-38  18  

    1000    40  30-00  19  

    1200  5  48  36-00  20  

    1500    53  39-75  21  

ПРИ ПОКРЫТИИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН КОЛОДЦЕВ БИТУМОМ 

Состав работы 

1. Очистка поверхности.  

2. Подноска и подача материалов в котлован.  

3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз. 

Изолировщик на гидроизоляции 4 разр. 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 колодец 

Назначение 

трубопроводов  

Основания колодцев  Диаметр 

труб, мм, 

до  

Глубина 

заложения 

колодцев, 

м, до  

Н. вр. Расц. №  

Водопровод и 

газопровод  

Круглые  без 

присоединения  

200  2  1,1  0-86,9  1  

      400    1,2  0-94,8  2  

    с присоединением  200    1,2  0-94,8  3  

      400    1,4  1-11  4  

    без 

присоединения  

200  3  1,4  1-11  5  

      400    1,6  1-26  6  

    с присоединением  200    1,6  1-26  7  

      400    1,8  1-42  8  

  Прямо-

угольные  

без 

присоединения  

200    1,7  1-34  9  

      400    1,8  1-42  10  

    с присоединением  200    1,8  1-42  11  

      400    2,1  1-66  12  

Канализация  Круглые  200  3  1,3  1-03  13  

    500  4  1,7  1-34  14  

    800    2  1-58  15  

    1000  5  2,8  2-21  16  

  Прямоугольные  600  4  2,3  1-82  17  

    800    2,5  1-98  18  

    1000    3  2-37  19  

    1200  5  3,6  2-84  20  

    1500    4  3-16  21  

Примечания: 1. На каждый метр высоты колодца сверх предусмотренной табл.1 добавлять Н. вр. 3,5 

чел.-ч, Расц. 2-63 (ПР-1). 

2. При устройстве колодцев в котлованах с распорами Н. вр. и Расц. табл.1 умножать на 1,25 (ПР-2). 

3. При устройстве колодцев без расшивки швов Н. вр. и Расц. строк 13-21 табл.1 умножать: при кладке 

колодцев в 1 и 1 1/2 кирпича на 0,7 (ПР-З), в 2 кирпича - 0,8 (ПР-4). 

4. При покрытии наружной поверхности стен колодцев битумом за два раза Н. вр. и Расц. табл.2 

умножать на 1,85 (ПР-5). 

5. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, Н. вр. и Расц. табл.1 умножать на 1,05 (ПР-

6). 

§ Е9-2-31. Устройство лотков в колодцах 

При бетонировании лотков 

Состав работы 
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1. Установка опалубки.  

2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток.  

3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности.  

4. Разборка опалубки. 

Состав звена 

Монтажник наружных трубопроводов 4 разр. - 1 

 " " " 2 " - 1 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛОТКИ 

Таблица 1 

Нормы времени и расценки на 1 лоток 

Диаметр труб, 

мм, до  

Круглые колодцы  Прямоугольные колодцы    

  Лотки    

  линейные  поворотные или 

с одним 

ответвлением  

с двумя 

ответвле-

ниями  

линейные  поворотные или 

с одним 

ответвлением  

с двумя 

ответвле-

ниями  

  

100  

6,330

47,0


 

5,710

1


 

291

8,1


 

6,530

75,0


 

930

3,1


 

431

2


 

1  

150  

2,470

66,0


 

930

3,1


 

501

1,2


 

8,600

85,0


 

071

5,1


 

641

3,2


 

2  

200  

8,600

85,0


 

071

5,1


 

641

3,2


 

2,670

94,0


 

221

7,1


 

861

6,2


 

3  

250  

5,710

1


 

221

7,1


 

002

8,2


 

5,710

1


 

431

2


 

152

3


 

4  

300  

7,780

1,1


 

361

9,1


 

362

3,3


 

8,850

2,1


 

641

3,2


 

432

4,3


 

5  

400  

930

3,1


 

721

4,2


 

862

4


 

071

5,1


 

931

7,2


 

792

9,3


 

6  

500  

221

7,1


 

292

2,3


 

653

1,5


 

361

9,1


 

292

2,3


 

223

5,4


 

7  

600  

501

1,2


 

792

9,3


 

434

2,6


 

501

1,2


 

652

7,3


 

723

2,5


 

8  

700  

721

4,2


 

363

7,4


 

155

2,7


 

641

3,2


 

932

1,4


 

154

8,5


 

9  

800  

072

9,2


 

004

6,5


 

935

3,8


 

861

6,2


 

293

6,4


 

584

4,6


 

10  

900  

432

4,3


 

584

4,6


 

726

4,9


 

072

9,2


 

723

2,5


 

015

7


 

11  

1000  

792

9,3


 

155

2,7


 

517

5,10


 

292

2,3


 

004

6,5


 

515

7,7


 

12  

1200  

653

1,5


 

296

8,8


 

948

5,12


 

722

8,3


 

724

6,6


 

366

9,8


 

13  

1400  

294

6


 

517

5,10


 

7310

15


 

073

3,4


 

365

5,7


 

517

5,10


 

14  

1500  

724

6,6


 

228

5,11


 

4411

16


 

363

7,4


 

725

8


 

877

11


 

15  

  а  б  в  г  д  е  №  
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ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 лоток 

Диаметр труб, 

мм, до  

Круглые колодцы  Прямоугольные колодцы    

  Лотки    

  линейные  поворотные или 

с одним 

ответвлением  

с двумя 

ответвле-

ниями  

линейные  поворотные или 

с одним 

ответвлением  

с двумя 

ответвле-

ниями  

  

100  

5,260

37,0


 

9,620

88,0


 

001

4,1


 

2,370

52,0


 

7,780

1,1


 

141

6,1


 

1  

150  

2,370

52,0


 

5,710

1


 

221

7,1


 

2,420

59,0


 

930

3,1


 

361

9,1


 

2  

200  

9,470

67,0


 

930

3,1


 

431

2


 

5,460

65,0


 

001

4,1


 

501

1,2


 

3  

250  

6,580

82,0


 

001

4,1


 

721

4,2


 

5,510

72,0


 

141

6,1


 

721

4,2


 

4  

300  

4,640

9,0


 

141

6,1


 

002

8,2


 

8,600

85,0


 

361

9,1


 

931

7,2


 

5  

400  

5,710

1


 

431

2


 

502

5,3


 

5,710

1


 

571

2,2


 

292

2,3


 

6  

500  

001

4,1


 

002

8,2


 

153

4,4


 

930

3,1


 

931

7,2


 

572

6,3


 

7  

600  

141

6,1


 

502

5,3


 

723

2,5


 

001

4,1


 

222

1,3


 

003

2,4


 

8  

700  

431

2


 

932

1,4


 

294

6


 

141

6,1


 

432

4,3


 

363

7,4


 

9  

800  

641

3,2


 

433

8,4


 

015

7


 

291

8,1


 

722

8,3


 

723

2,5


 

10  

900  

931

7,2


 

004

6,5


 

725

8


 

431

2


 

003

2,4


 

154

8,5


 

11  

1000  

292

2,3


 

434

2,6


 

366

9,8


 

571

2,2


 

363

7,4


 

504

3,6


 

12  

1200  

862

4


 

435

6,7


 

517

5,10


 

861

6,2


 

863

4,5


 

225

3,7


 

13  

1400  

433

8,4


 

446

9


 

948

5,12


 

152

3


 

434

2,6


 

016

4,8


 

14  

1500  

723

2,5


 

017

8,9


 

0110

14


 

362

3,3


 

654

5,6


 

366

9,8


 

15  

  а  б  в  г  д  е  №  

При оштукатуривании лотков 

Состав работы 

1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец.  

2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием.  

3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла. 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛОТКИ 
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Таблица 3 

Нормы времени и расценки на 1 лоток 

Диаметр труб, 

мм, до  

Круглые колодцы  Прямоугольные колодцы    

  Лотки    

  Линей-

ные  

Пово-

ротные  

с одним 

ответвле-

нием  

с двумя 

ответвле-

ниями  

Линей-

ные  

Пово-

ротные  

с одним 

ответвле-

нием  

с двумя 

ответвле-

ниями  

  

100  

571

2,2


 

572

6,3


 

503

9,4


 

294

6


 

721

4,2


 

572

6,3


 

363

7,4


 

294

6


 

1  

150  

641

3,2


 

652

7,3


 

653

1,5


 

434

2,6


 

791

5,2


 

722

8,3


 

583

5


 

434

2,6


 

2  

200  

721

4,2


 

722

8,3


 

793

3,5


 

584

4,6


 

861

6,2


 

862

4


 

723

2,5


 

724

6,6


 

3  

250  

791

5,2


 

862

4


 

933

5,5


 

724

6,6


 

002

8,2


 

932

1,4


 

933

5,5


 

015

7


 

4  

300  

931

7,2


 

003

2,4


 

004

6,5


 

015

7


 

072

9,2


 

003

2,4


 

004

6,5


 

155

2,7


 

5  

400  

152

3


 

153

4,4


 

434

2,6


 

365

5,7


 

222

1,3


 

293

6,4


 

364

1,6


 

585

8,7


 

6  

500  

502

5,3


 

503

9,4


 

864

8,6


 

086

5,8


 

432

4,3


 

503

9,4


 

724

6,6


 

016

4,8


 

7  

600  

862

4


 

004

6,5


 

365

5,7


 

726

4,9


 

572

6,3


 

793

3,5


 

085

1,7


 

366

9,8


 

8  

700  

223

5,4


 

584

4,6


 

086

5,8


 

517

5,10


 

792

93



,

 004

6,5


 

365

5,7


 

726

4,9


 

9  

800  

653

1,5


 

225

3,7


 

726

4,9


 

588

12


 

862

4


 

294

6


 

725

8


 

517

5,10


 

10  

900  

004

6,5


 

795

1,8


 

517

5,10


 

948

5,12


 

003

2,4


 

584

4,6


 

156

6,8


 

877

11


 

11  

1000  

504

3,6


 

446

9


 

228

5,11


 

0110

14


 

293

6,4


 

864

8,6


 

366

9,8


 

228

5,11


 

12  

1200  

365

5,7


 

877

11


 

659

5,13


 

1612

17


 

583

5


 

365

5,7


 

087

9,9


 

588

12


 

13  

1400  

296

8,8


 

588

12


 

4411

16


 

5913

19


 

933

5,5


 

795

1,8


 

877

11


 

659

5,13


 

14  

1500  

726

4,9


 

309

13


 

1612

17


 

6614

5,20


 

004

6,5


 

086

5,8


 

228

5,11


 

0110

14


 

15  

  а  б  в  г  д  е  ж  з  №  

ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ 

Таблица 4 

Нормы времени и расценки на 1 лоток 

 Круглые колодцы  Прямоугольные колодцы    

  Лотки    

Диаметр 

труб, мм, 

до  

Линей-

ные  

Пово-

ротные  

с одним 

ответвле-

нием  

с двумя 

ответвле-

ниями  

Линей-

ные  

Пово-

ротные  

с одним 

ответвле-

нием  

с двумя 

ответвле-

ниями  
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100  

291

8,1


 

002

8,2


 

862

4


 

653

1,5


 

571

2,2


 

002

8,2


 

862

4


 

583

5


 

1  

150  

361

9,1


 

072

9,2


 

003

2,4


 

793

3,5


 

641

3,2


 

152

3


 

932

1,4


 

723

2,5


 

2  

200  

431

2


 

152

3


 

073

3,4


 

933

5,5


 

721

4,2


 

292

2,3


 

073

3,4


 

933

5,5


 

3  

250  

501

1,2


 

292

2,3


 

223

5,4


 

004

6,5


 

721

4,2


 

362

3,3


 

223

5,4


 

084

7,5


 

4  

300  

571

2,2


 

362

3,3


 

363

7,4


 

224

9,5


 

791

5,2


 

432

4,3


 

363

7,4


 

224

9,5


 

5  

400  

721

4,2


 

572

6,3


 

723

2,5


 

584

4,6


 

861

6,2


 

652

7,3


 

653

1,5


 

654

5,6


 

6  

500  

002

8,2


 

862

4


 

004

6,5


 

155

2,7


 

072

9,2


 

862

4


 

933

5,5


 

015

7


 

7  

600  

292

2,3


 

223

5,4


 

364

1,6


 

725

8


 

152

3


 

003

2,4


 

154

8,5


 

295

4,7


 

8  

700  

572

6,3


 

653

1,5


 

015

7


 

296

8,8


 

362

3,3


 

223

5,4


 

434

2,6


 

655

9,7


 

9  

800  

862

4


 

154

8,5


 

365

5,7


 

726

4,9


 

502

5,3


 

433

8,4


 

724

6,6


 

086

5,8


 

10  

900  

223

5,4


 

654

5,6


 

086

5,8


 

877

11


 

572

6,3


 

653

1,5


 

085

1,7


 

366

9,8


 

11  

1000  

653

1,5


 

155

2,7


 

726

4,9


 

588

12


 

862

4


 

863

4,5


 

295

4,7


 

726

4,9


 

12  

1200  

364

1,6


 

366

9,8


 

228

5,11


 

3710

5,14


 

003

2,4


 

224

9,5


 

865

2,8


 

517

5,10


 

13  

1400  

085

1,7


 

517

5,10


 

659

5,13


 

5112

5,17


 

293

6,4


 

654

5,6


 

366

9,8


 

228

5,11


 

14  

1500  

365

5,7


 

228

5,11


 

7310

15


 

5913

19


 

433

8,4


 

864

8,6


 

726

4,9


 

588

12


 

15  

  а  б  в  г  д  е  ж  з  №  

Примечание. При оштукатуривании лотков без силикатного стекла Н. вр. и Расц. табл.3 и 4 умножать 

на 0,8 (ПР-1). 

Глава 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

§ Е9-2-32. Устройство оснований в траншеях и котлованах 

Состав работы 

1. Планировка дна траншеи или котлована по визирке.  

2. Установка бортовых досок и маячных колышков.  

3. Подача материалов в траншею или котлован при помощи кранов с приемом их из автосамосвалов.  

4. Разравнивание и уплотнение материалов с проверкой по визирке.  

5. Покрытие поверхности бетонного основания мешковиной или другими материалами с поливкой 

водой. 

Состав звена 

Монтажники наружных трубопроводов 3 разр. - 2 

 " " " 2 " - 2 

Нормы времени и расценки на 1 м
3
 основания 

Вид основания  Состояние траншеи  Н. вр. Расц. №  
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Песчаное или щебеночное  - 0,9  0-60,3  1  

Бетонное  Осушенное  1,3  0-87,1  2  

  Неосушенное  1,6  1-07  3  

Примечания: 1. При устройстве оснований с подачей материалов вручную Н. вр. и Расц. умножать на 

1,2 (ПР-1). 

2. При укладке бетонной смеси в армированное основание Н. вр. и Расц. строки 2 и 3 умножать на 1,1 

(ПР-2). 

§ Е9-2-33. Устройство и разборка ограждений траншей и котлованов из инвентарных щитов 

Состав работы 

1. Подноска деталей на расстояние до 30 м.  

2. Установка стоек с подготовкой основания и закреплением их на основании штырями.  

3. Навешивание щитов с закреплением болтами (для щитов высотой 2,2 м).  

4. Последующая разборка ограждений с отноской и укладкой деталей в штабель. 

Нормы времени и расценки на 1 м ограждений 

Наименование работ  Состав звена 

плотников  

Высота ограждений, м, до    

    1,2  2,2    

    Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.   

Устройство ограждений  3 разр. 0,06  0-04,2  0,25  0-17,5  1  

Разборка ограждений  2 "  0,04  0-02,6  0,15  0-09,6  2  

  а  б  №  

§ Е9-2-34. Устройство и разборка временных мостов 

Состав работ 

При устройстве инвентарных металлических пешеходных мостов 

1. Подноска деталей на расстояние до 20 м.  

2. Подготовка основания.  

3. Сборка и установка инвентарных мостов.  

4. Последующая разборка мостов с отноской и укладкой деталей в штабель. 

При устройстве деревянных мостов 

1. Заготовка деталей.  

2. Копание ям под тумбы и стулья или канавок под лаги. 

3. Выделка сопряжений.  

4. Постановка тумб и стульев в ямы или укладка лаг с засыпкой грунтом.  

5. Укладка дощатого настила и бортовых досок.  

6. Последующая разборка мостов с отноской и укладкой деталей в штабель. 

Таблица 1 

  Мост  

Состав звена  деревянный  металлический  

  устройство  разборка  устройство  разборка  

Плотник 3 разр. 1  - - - 

" 2 " 1  2  - - 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций  

        

3 разр. - - 1  - 

2 " - - 1  2  

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 

Временные мосты  Измеритель  Устройство моста  Разборка 

моста  

  

    из готовых 

деталей 

с заготовкой 

деталей 
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Деревянные  переездные  1 м
2
 

9460

70

,

,

  
1,870

3,1


 

4,220

35,0


 

1  

  пешеходные  то же  

8,260

4,0


 

630

94,0


 

8,120

2,0


 

2  

Инвентарные металлические 

пешеходные  

1 мост  

2,400

6,0


 

2,190

3,0


 

3  

  а  б  в  №  

§ Е9-2-35. Устройство и разборка подвесок подземных трубопроводов и кабелей 

Состав звена 

Монтажник наружных трубопроводов 4 разр. - 1 

 " " " 2 " - 1 

Состав работы 

1. Заготовка деталей подвесок.  

2. Укладка перекладин над траншеей из бревен или металлических балок.  

3. Заключение трубопровода или кабеля в короб.  

4. Обвязка короба проволокой и подвешивание к перекладине.  

5. Последующая разборка подвесок с отноской и укладкой деталей в штабель. 

Нормы времени и расценки на 1 м короба 

Наименование работ  Площадь сечения коробов, м
2
, до    

  0,1  0,25  0,4  0,6    

Устройство подвесок  

6,530

75,0


 

8,600

85,0


 

2,670

94,0


 

5,710

1


 

1  

Разборка подвесок  

2,270

38,0


 

300

42,0


 

6,330

47,0


 

2,370

52,0


 

2  

  а  б  в  г  №  

§ Е9-2-36. Выправка поврежденных концов стальных труб 

Указания по применению норм 

Нормы данного параграфа применяются только при выправке концов труб, поврежденных при 

транспортировании их к месту укладки и при наличии соответствующего акта. 

Состав работы 

1. Разметка мест выправки.  

2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой.  

3. Поворачивание труб при выправке. 

Таблица 1 

Состав звена  Правка концов труб  

  с подогревом  без подогрева  

Монтажник наружных трубопроводов      

4 разр. 1  1  

2 " 1  1  

Газосварщик 3 разр. 1  - 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 конец трубы 

Диаметр труб, мм, до  Правка концов труб    

  с подогревом  без подогрева    

  Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.   

200  0,52  0-36,9  0,35  0-25  1  

400  0,62  0-44  0,4  0-28,6  2  

600  0,79  0-56,1  0,52  0-37,2  3  
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800  1  0-71  0,68  0-48,6  4  

1000  1,2  0-85,2  0,84  0-60,1  5  

1200  1,5  1-07  1  0-71,5  6  

1400  1,7  1-21  1,2  0-85,8  7  

1600  1,9  1-35  1,3  0-93  8  

  а  б  №  

 

 


